필요한 곳에
두텁게 지원하는 복지 도시

- 군민의 생명과 건강을 책임지는 울주
- 육아에 대한 사회적 책임 강화
- 청소년의 꿈을 응원하는 울주
- 취약계층 지원 강화
- 전 세대가 즐겁게 사는 행복도시

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-1-①

울주 군립병원 설립

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	기획예산실 미래전략팀	
임기내	울주군	신규	중기	예산	팀장/박철한 ☏0151	담당자/박주연 ☏0152
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2025년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	기본 실시설계
(임기1년) 2022.12월말 기준	의견수렴 및 기본구상안 연구용역
(임기2년) 2023.12월말 기준	추진방안 확정 및 운영계획 수립 용역, 기존 병원 매입 협의
(임기3년) 2024.12월말 기준	조례 제정, 매입 및 리모델링 설계
(임기4년) 2025.12월말 기준	리모델링 공사 착공
(임기4년) 2026. 6월말 기준	리모델링 공사 준공 및 개원

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 남부권 응급의료시설 부재에 따른 응급의료 공백 장기화 및 군민의 건강권 보장 요구 증가

○ 정책목표 : 남부권 응급의료기관 운영

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 위　　치 : 온양읍 덕남로 233

○ 사업내용 : 남부권 응급의료기관 운영

○ 소요예산 : 479억원(매입비 143억, 공사비 244억, 장비구입 등 92억)

□ 기대효과

○ 남부권 응급의료시설 전무에 따른 의료공백 장기화 해소 가능

○ 군립병원 설립을 통한 남부권 군민 건강권 보장

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
의견수렴 및 기본구상안 연구	■	■							
추진방안 확정 및 운영계획 수립 용역, 병원 매입 협의			■	■					
매입 및 리모델링 설계, 조례 제정					■	■			
리모델링 공사 및 개원							■	■	■

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	47,883		4,447	10,690	18,009	14,737	
국비	0						
시비	0						
군비	47,883		4,447	10,690	18,009	14,737	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
의견수렴 및 기본구상안 연구	목표	100%				
	실적	100%				
추진방안 확정 및 운영계획 수립 용역, 병원 매입 협의	목표		100%			
	실적		100%			
매입 및 리모델링 설계, 조례 제정	목표		10%	100%		
	실적		10%	100%		
리모델링 공사 착공	목표				100%	
	실적				100%	

□ 추진실적

○ 2022. 2. ~ 12. : 군립병원 설립 기본구상안 연구(울산연구원)
○ 2022. 7. : 군립병원 설립 추진 TF 구성(위원장 부군수)
○ 2022. 9. : 주민설명회 개최(남부권 군민 100여명/온양읍)
○ 2022. 9. ~ 11. : 공공·민간의료기관 벤치마킹
○ 2022. 10. : 민간단체 주관 주민공청회 의견수렴(270여명/남울주발전협의회)
○ 2022. 10. ~ 12. : 전문가 자문 및 각종 의견 종합 수렴
○ 2023. 2. : 군립병원 설립 추진방안 수립
○ 2023. 3. ~ 11. : 보람요양병원 매입 협의
○ 2023. 4. : 군립병원 설립 추진 예산 편성(운영계획 수립 용역비 등)
○ 2023. 6. : 울주 군립병원 설립 운영계획 수립 용역 착수
- 진료과목, 병상수 등 병원 모델 확정, 운영방안 수립
○ 2023. 8. ~ 10. : 병원 부지·건물 매입 관련 감정평가 실시
○ 2023. 11. : 병원 부지·건물 매입 관련 소유주 협의 완료
○ 2023. 11. : 울주 군립병원 설립 자문위원회 구성 완료
○ 2023. 12. : 보람요양병원 매매 계약 체결
○ 2024. 4. : 운영 조례 제정 및 병원 소유권 이전
○ 2024. 5. ~ 6. : 군립병원 위탁운영자 모집 공고 및 수탁자 선정위원회 개최
○ 2024. 7. ~ 8. : 울주 군립병원 위·수탁 협상 및 계약
○ 2024. 8. ~ 10. : 병원 리모델링 설계 공모
○ 2024. 11. ~ 2025. 6. : 리모델링 기본 및 실시설계
○ 2025. 4. ~ 9. : 병원 리모델링 철거공사
○ 2025. 9. : 병원 리모델링 공사 착공

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ 上. : 병원 리모델링 공사, 개원준비단 운영 등 개원준비
○ 2026. 上. : 병원 개원

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-1-②

스마트 헬스케어센터 구축(모바일헬스케어 확대)

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	보건과 건강증진팀	
임기내	국가	지속	중기	예산	팀장/변의순 ☏2721	담당자/김민영 ☏2723
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2025년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	스마트 헬스케어 대상자 확대(150→300명)
(임기1년) 2022.12월말 기준	스마트 헬스케어 대상자 150명 관리
(임기2년) 2023.12월말 기준	스마트 헬스케어 대상자 180명 누적관리
(임기3년) 2024.12월말 기준	스마트 헬스케어 대상자 210명 누적관리
(임기4년) 2025.12월말 기준	스마트 헬스케어 대상자 250명 누적관리
(임기5년) 2026.06월말 기준	스마트 헬스케어 대상자 300명 누적관리

□ 정책목표

○ 사업대상자 확대 : 공약기간 동안 150명에서 300명으로 점진적 확대

○ 추진 성과목표

- 건강위험요인 1개이상 감소율 66.2%
- 건강행태 1개이상 개선율 64.2%

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 대　　상 : 건강위험요인이 많은 만19세 이상 성인

※ 건강위험요인 : 혈압(수축기 130, 이완기 85㎜Hg 이상), 공복혈당(100mg/dL 이상), 중성지방(150mg/dL 이상), 복부둘레(남 90, 여 85㎝ 이상), HDL콜레스테롤(남 40, 여 50mg/dL 미만)

○ 사업내용 : 활동량계 지급 및 모바일 앱을 통한 맞춤형 건강관리 서비스

○ 소요예산 : 604백만원(국비 80 시비 40 군비 484)

□ 기대효과

○ 모바일 앱 활용 건강관리서비스 제공으로 스마트 건강도시 건설에 기여

○ 만성질환 발병 위험 감소와 건강수명 연장 기여

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
예산편성 및 인력확보									
사업운영									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	604	77	104	130	140	153	-
국비	80	39	41	-	-	-	-
시비	40	19	21	-	-	-	-
군비	484	19	42	130	140	153	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

(단위 : 명)

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
스마트 헬스케어 대상자 확대	목표	150	180	210	250	300
	실적	150	180	211	250	300

□ 추진실적

○ 2022. 5. ~ 12. : 모바일 헬스케어 대상자 등록・관리 150명

○ 2023. 3. ~ 10. : 모바일 헬스케어 대상자 등록・관리 180명

○ 2023. 12. : 모바일 헬스케어 우수기관 선정, 보건복지부 장관상 수상

○ 2024. 3. ~ 10. : 모바일 헬스케어 대상자 등록・관리 211명

○ 2025. 2. : 2025년도 사업 계획 수립

○ 2025. 3. : 모바일 헬스케어 홍보 및 대상자 모집

- 모바일 헬스케어 현수막 홍보 43곳, SNS 및 홈페이지 홍보

○ 2025. 4. ~ 10. : 모바일 헬스케어 대상자 선정 및 운영(250명)

○ 2025. 10. : 대상자 졸업 후 추후 관리 서비스 등록 진행

○ 2025. 11. : 2025년도 사업 결과 보고

○ 주요실적

(단위 : 명, %)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
서비스 등록 인원	목표	150	180	210	250	300
	실적	150	180	211	250	-
지속 참여율	목표	80.0	80.0	80	80	-
	실적	89.4	97.8	92.4	100	-
건강위험요인 1개 이상 감소율	목표	57.0	51.3	61.5	61.5	-
	실적	53.4	74.1	57.1	60.8	-
건강행태 1개 이상 개선율	목표	64.2	61.4	63.8	64.0	-
	실적	63.0	63.6	67.6	64.4	-
모바일 헬스케어 상담 건수	목표	1,800	2,000	2,500	3,500	-
	실적	2,562	3,381	3,880	4,153	-

○ 모바일 앱 연동 건강관리 기기 제공

(단위 : 개)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
전원	활동량계	150	180	211	250	-
관리군별	체성분계	66	64	66	60	-
	혈압계	43	87	94	55	-
	혈당계	30	25	47	54	-

※ 중도탈락시, 디바이스 미제공

※ 개인별 건강위험요인(혈압, 혈당, 허리둘레, 중성지방, 콜레스테롤)에 따른 필요 디바이스(혈압계, 혈당계, 체성분계 중 한가지) 제공

□ 추진계획

○ 2026. 2. : 모바일 헬스케어 사업 홍보

○ 2026. 3. : 모바일 헬스케어 대상자 선정(300명)

○ 2026. 4. ~ 10. : 모바일 앱 기반 맞춤형 건강관리서비스 제공

- 혈액검사 및 체성분분석, 신체활동·영양·건강상담, 건강정보 제공 등

○ 2026. 4. ~ 9. : 건강미션 및 월별 건강랭킹 운영

- 건강미션 부여 및 건강포인트에 따른 우수참여자 인센티브 제공

○ 2026. 6. ~ 7. : 중간 방문검진 및 건강상담 실시

○ 2026. 9. ~ 10. : 최종 방문검진, 건강상담 및 만족도 설문 진행

○ 2026. 10. : 대상자 졸업 후 추후관리서비스 등록 진행

□ 관련사진

<table>
<tr><td>  </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>혈압 측정</td><td>체성분(인바디) 측정</td><td>혈액 검사</td></tr>
<tr><td> </td><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>건강 상담</td><td>홍보 안내문</td><td>홍보 현수막 게시</td></tr>
</table>

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-2-①

산후조리경비 지원

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	건강관리과 가족보건팀	
임기내	울주군	신규	단기	예산	팀장/임성희 ☏2861	담당자/최윤미 ☏2862
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2025년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	산후조리경비 지급(출생아당 50만원 실비)
(임기4년) 2025.12월말 기준	자치조례 개정, 예산 확보, 군민 홍보, 사업 시행
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업 시행

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 산모의 건강한 산후조리를 위해 조리원 등 이용 시 경제적 부담 발생

○ 정책목표 : 출생아당 산후조리경비 50만원 실비 지원 시행

□ 사업개요

○ 시 행 일 : 2025. 7. 3. ~　　※ 7. 3 출생아부터 적용

○ 대　　상 : 울주군 출산가정 800명

○ 사업내용 : 출생아당 산후조리경비 50만원 실비 지원

○ 지원기준

- 울주군에 출생신고한 모든 가정
- 부 또는 모가 출생아의 출생일 1개월 전부터 울주군에 주소를 두고 거주

○ 지원방법 : 출생아 출생일로부터 3개월 내 지정사용처 사용, 6개월 내 신청

○ 사 용 처

- 산후조리원 비용 지원
- 산모신생아 건강관리사, 재가돌봄서비스 본인부담금 지원
- 약국 의약품 및 건강기능식품 구입비 지원

○ 소요예산 : 685백만원(군비 100%)

□ 기대효과

○ 산후조리경비 직접 지원으로 수혜자 만족도 제고 및 출산·산후 회복 등에 소요되는 출산 가정의 경제적 부담 완화

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
사회보장협의									
조례 개정									
사업 시행									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	685				282	403	
국비	0				0	0	
시비	0				0	0	
군비	685				282	403	
기타	0				0	0	

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
조례 개정 및 예산 확보	목표				100%	100%
	실적				100%	
사업 시행	목표				100%	100%
	실적				100%	

□ 추진실적

○ 2025. 1. ~ 4. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의(조건부 협의)

○ 2025. 6. ~ 7. : 울주군 산후조리경비 지원 계획 수립
울주군 출산장려 지원 조례 일부개정 완료
산후조리경비 지원내용 등 관련사항 홍보
(산후조리원, 분만 의료기관, 공동주택, SNS, 현수막 등)

○ 2025. 7. ~ : 산후조리경비 최대 50만원 지원 시행

(단위: 명)

구 분	계	2025년	2026년
지원인원	431	431	-

□ 추진계획

○ 지속적인 군민 홍보 및 산후조리경비 지원 지속

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-2-②

임산부 교통비 지원

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	건강관리과 가족보건팀	
임기내	울주군	지속	단기	예산	팀장/임성희 ☏2861	담당자/안소정 ☏2868
이행율	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	출산장려 교통비 지급(1인당 최대 100만원)
(임기1년) 2022.12월말 기준	자치조례 개정, 예산확보, 군민 홍보
(임기2년) 2023.12월말 기준	사업 시행
(임기3년) 2024.12월말 기준	사업 시행
(임기4년) 2025.12월말 기준	사업 시행
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업 시행

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 관내 산부인과 부족 및 난임시술기관 부재로 원거리 교통비 발생

○ 정책목표 : 출산장려 교통비 1인당 최대 100만원 지원 시행

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 1. 1. ~

○ 대　　상 : 관내 주소지를 둔 임산부 및 난임시술 대상자

○ 지원기준 : 진료일 기준 6개월 이전부터 군에 주민등록을 두고 거주한 여성

○ 주요내용 : 출산장려 교통비 최대 100만원 지원(1회 진료 시 10만원, 최대 10회)

(임산부) 임신 16주 ~ 분만일까지 임신관련 진료 건 최대 10회

(난임부부) 시술 시작일 ~ 종료일까지 난임관련 진료 시 회계연도 내 최대 10회

○ 소요예산 : 5,560백만원(군비 100%)

□ 기대효과

○ 임신과 출산하기 좋은 안정적인 환경을 조성하여 출산율 증가에 기여

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
자치조례 개정									
군민 홍보									
사업 시행									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026. 6월	임기후
계	5,560	630	1,260	1,260	1,260	1,150	
국비	0	0	0	0	0	0	
시비	0	0	0	0	0	0	
군비	5,560	630	1,260	1,260	1,260	1,150	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
조례 개정 및 예산 확보	목표	100%	100%	100%	100%	100%
	실적	100%	100%	100%	100%	
출산장려 교통비 지원율	목표	90%	90%	90.2%	90.4%	90.6%
	실적	94.7%	96.2%	91.9%	100.2%	

□ 추진실적

○ 2022. 11. : 울주군 출산장려 지원 조례 일부개정 완료

○ 2023. 1. ~ : 출산장려 교통비 최대 100만원 지원 시행

(단위: 명)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
임산부	4,088	940	998	1,111	1,039	-
난임부부	1,368	488	299	302	279	-

□ 향후계획

○ 신청접수 및 출산장려 교통비 지원 지속

○ 지속적인 군민 홍보 실시 등

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-2-③

0세아 전용 어린이집 운영

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	여성가족과 보육팀	
임기내	울주군	신규	단기	예산	팀장/이윤정 ☏1021	담당자/박장호 ☏1023
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	0세아반 운영비 지원 시행(매년 전체어린이집의 10% 지원)
(임기1년) 2022.12월말 기준	-
(임기2년) 2023.12월말 기준	추진계획 수립 및 예산반영, 사업시행
(임기3~5년) 2026.06월말 기준	사업시행

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황

- 기존의 영아전담어린이집(3개소)이 영아보육 기능 담당
- 울주군 영아전담어린이집 현황 : 3개소(정원 135명)

※ 동그라미(온양, 정원47명), 영아(온산, 정원39명), 하나(범서, 정원49명)

○ 정책목표 : 0세아반 운영비 지원(전체 어린이집의 10%)

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2023. 7. ~

○ 사업대상 : 관내 0세아(1세 생일이 도달하는 달까지의 아동)반을 운영하는 어린이집

- 교사 대 아동 비율이 1:2이고, 0세아 2명으로 구성
- 0세아 2명 또는 0세아 1명+0세반 1명

○ 사업내용 : 0세아반 당 운영비(영아 1명 보육료 수준) 지원

○ 지원단가 : 정부지원시설 반당 540천원, 미지원시설 반당 1,169천원

○ 소요예산 : 831백만원(군비)

※ '25년 예산 : (미지원) 1,169천원 × 240반 = 280,560천원
(정부지원) 540천원 × 60반 = 32,400천원

□ 기대효과

○ 맞벌이 부부 등 가정양육이 어려운 부모의 양육부담 경감 및 안심 보육환경 조성

○ 0세아의 교사대 아동비율 완화로 보육교사의 처우개선 및 업무부담 완화로 인한 보육서비스 품질 제고

○ 0세반 증설에 따른 보육교사 신규 채용 등 일자리 창출 제고

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
추진계획 수립									
추경예산 반영									
신청접수 및 사업시행									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	831	0	134	247	313	137	
국비	0						
시비	0						
군비	831	0	134	247	313	137	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
0세아반 운영비 지원 시행	목표		100%			
	실적		100%			

□ 추진실적

○ 2023. 7. ~ 12. : 어린이집 28개소 82개반 지원(87백만원 지원)

○ 2024. 1. ~ 12. : 어린이집 31개소 243개반 지원(247백만원 지원)

○ 2025. 1. ~ 12. : 어린이집 47개소 273개반 지원(290백만원 지원)

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ : 사업 계속 추진

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-2-④

유니세프 아동친화도시 인증

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	여성가족과 아동청소년친화팀	
임기내	울주군	신규	중기	예산	팀장/김소영 ☏1031	담당자/엄영이 ☏1032
이행률	100%		추진상황	완료(2025년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	아동친화도시 인증
(임기1년) 2022.12월말 기준	아동친화도시 인증 추진 계획 수립
(임기2년) 2023.12월말 기준	아동친화도시 조성 조례 제정, 유니세프 한국위원회 협약 체결, 사전 준비 및 중장기계획 수립
(임기3년) 2024.12월말 기준	추진 체계 구성·운영 및 세부사업 시행
(임기4년) 2025.12월말 기준	아동친화도시 인증 평가 신청
(임기5년) 2026.06월말 기준	아동친화도시 인증

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 총 129개 지자체(추진중 23, 인증완료 106) 참여
　　* 울산시 추진 중('20.5.~), 북구 '21.12. 인증 완료

○ 정책목표 : 유니세프 아동친화도시 인증

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 1.

○ 주요내용 : 유니세프 심사를 통한 아동친화도시* 인증

* 아동친화도시 : 유니세프에서 지정한 아동친화적인 구성요소를 충족한 지자체로, 아동을 존중하고 보호하며 아동복지 향상을 위해 노력하는 도시

○ 소요예산 : 165백만원

□ 기대효과

○ 아동 친화적 정책 및 성장 환경 조성으로 아동 기본권리 증진

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
사전준비									
용역 추진, 업무협약									
중장기계획 수립									
중장기계획 시행									
아동친화도시 인증 신청									
아동친화도시 인증 심의									
아동친화도시 인증									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	165	5	50	25	40	45	
국비	0						
시비	0						
군비	165	5	50	25	40	45	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
실태조사 및 결과분석	목표		100%			
	실적		100%			
전담 부서	목표		100%			
	실적		100%			
조성 전략 수립	목표		100%			
	실적		100%			
아동친화적인 법체계	목표			60%	100%	
	실적			60%	100%	
독립적 인권기구	목표			70%	100%	
	실적			70%	100%	
아동의 참여체계	목표			70%	100%	
	실적			70%	100%	
아동권리교육	목표			60%	100%	
	실적			60%	100%	
정책조정기구 및 민관협력기구	목표			80%	100%	
	실적			80%	100%	
아동권리 교육 협력 기구	목표			80%	100%	
	실적			80%	100%	
아동 친화적 공간 조성	목표			80%	100%	
	실적			80%	100%	

□ 추진실적

○ 2022. 7. : 아동친화도시 조성 추진 계획 수립
○ 2023. 2. : 아동친화도시 조성에 관한 조례 제정
○ 2023. 6. ~ 12. : 아동친화도시조성 연구 용역
○ 2023. 10. : 업무 협약 체결(유니세프 한국위원회)
○ 2023. 12. : 아동친화사업 4개년 중장기계획 수립
○ 2024. 7. : 아동친화도시 추진위원회 및 실무추진단 구성
○ 2024. 8. : 아동친화도시 온라인(홈페이지) 홍보시스템 구축
○ 2024. 10. : 울주군 아동참여위원회 구성
○ 2024. 11. : 울주군 아동권리 옴부즈퍼슨 구성
○ 2024. 12. : 유관기관 업무협약(울산광역시교육청 등 3개소)
○ 2024. 12. : 아동권리 교육 및 홍보 계획 수립
○ 2025. 1. ~ : 아동참여위원회 정기 운영
○ 2025. 3. ~ : 아동권리 침해 구제 운영 계획 수립·시행
○ 2025. 6. : 아동친화도시 추진위원회 정기회의
○ 2025. 6. 30. : 아동친화도시 인증 평가 신청
○ 2025. 9. ~ 11. : 서면심의 통과, 대면심의 진행
○ 2025. 12. : 인증 획득

□ 주민 소통 및 참여 실적(2023년)



울산광역시 울주군

수신 수신자 참조
(경유)
제목 울주군 아동친화도시 조성을 위한 아동친화도 설문조사 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리 군에서는 아동친화도시 조성을 위한 「아동친화도시 조성을 위한 연구용역」을 진행하고 있습니다.
3. 이와 관련하여 **아동친화도 조사를 위한 설문조사**에 관계 기관별 관계자 및 아동이 참여하여 원활한 연구가 진행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.
   가. 조 사 명 : 울주군 아동친화도시 조성을 위한 **「아동친화도」 설문조사**
   나. 조사기간 : **2023. 8. 28.(월)~9. 10.(일)**
   다. 조사대상 : **아동복지시설 등 관계 기관*의 아동 및 관계자**
   * 관계 기관별 표본 수 추출[붙임1] 참고(표본 수 초과 조사 무방)
   라. 조사방법 : URL 및 QR코드[붙임 2]
   마. 기타문의 : 울주군청 여성가족과 염영이(052-204-1032)

붙임 1. 설문조사 기관별 표본 할당표.
2. 온라인 설문 링크주소 및 QR코드.
3. (참고)설문조사지_아동·부모·관계자용 구분. 끝.

울산광역시 울주군수

아동용

<청부> 조사지고유번호 / 조사일자 년 월 일

울주군아동친화도시조성을 위한
유니세프아동친화도시 조사(아동용)

본 설문지는 울주군아동친화도시조성을 위하여 유니세프아동친화도시에 대해 조사하는 것입니다. 유니세프아동친화도시 조사는 무기명이기에 개개인의 답변 내용은 절대 공개되지 않고, 대단위로 취합되어 통계분석 목적으로만 사용됩니다. 때문에 누가 어떤 응답을 했는지는 알 수 없습니다. 조사에 응하실 때는 문항을 읽고 떠오르는 생각과 느낌을 그대로 스스럼없이 응답하시면 됩니다.

2023년 8월
시행부서 울주군 여성가족과 · 수행사 시대연구소

■ 응답 요령
• 각 문장을 주의 깊게 읽고, 본인의 생각과 가장 유사한 항목에 아래의 응답 예시와 같이 표시를 하면 됩니다.

응답예시	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1. 나는 사탕을 좋아한다.	○				
2. 나는 집안일을 좋아한다.				○	
3. 나는 비 오는 날씨를 좋아한다.			○		

• 위에서 말한 조사의 목적과 결과의 활용, 조사 대상과 비밀보장, 응답요령에 대해서 잘 이해하셨으면 다음 페이지부터 시작되는 조사를 진행해 주시기 바랍니다. 바쁘신 와중에도 조사를 위해 소중한 시간을 할애해 주셔서 진심으로 감사합니다.

울주군 아동친화도 설문조사('23.8.~9.)

군민참여 원탁토론회('23.11.25.)

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-2-⑤

육아종합지원센터 건립(남부센터)

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	여성가족과 보육팀	
임기외	울주군	지속	장기	예산	팀장/이윤정 ☏1021	담당자/이상훈 ☏1024
이행률	80%		추진상황	정상추진		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	기본설계 완료
(임기1년) 2022.12월말 기준	건립계획 수립
(임기2년) 2023.12월말 기준	부지선정, 부지매입, 건축기획 사전검토
(임기3년) 2024.12월말 기준	건축기획 용역 실시
(임기4년) 2025.12월말 기준	설계착수, 각종 인증 및 심의
(임기5년) 2026.06월말 기준	기본설계 완료

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 남부권 가정양육지원 인프라 부족
○ 정책목표 : 울주 남부권 육아종합지원센터 건립

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2028.
○ 위　　치 : 온양읍 대안리 246-3 외 4필지
○ 사업규모 : 연면적 3,714.59㎡(지하1층 ~ 지상4층)
○ 주요시설 : 놀이실, 장난감도서관, 상담실, 프로그램실 등
○ 소요예산 : 28,060백만원(군비) ※설계비 1,038, 부지매입비 3,109, 공사비 20,721, 감리비 등 3,192

□ 기대효과

○ 남부권 주민의 영유아 복지 증진을 위한 인프라 구축
○ 건강한 영유아, 신뢰받는 어린이집, 행복한 가정, 함께하는 지역사회문화를 실현

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
부지선정									
부지매입, 건축기획 사전검토									
설계공모									
설계 착수, 각종 인증 및 심의									
기본설계 완료									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	28,060	0	3,109	51	619	24,281	
국비	0						
시비	0						
군비	28,060	0	3,109	51	619	24,281	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
부지선정	목표		100%			
	실적		100%			
부지매입 추진	목표		80%	90%	100%	
	실적		80%	90%	100%	
건축기획 용역 실시	목표			30%	100%	
	실적			30%	100%	
기본 설계	목표				30%	100%
	실적				60%	

□ 추진실적

○ 2022. 9. : 육아종합지원센터 남부센터 건립 계획 수립

○ 2023. 8. ~ 9. : 투자심사 및 공유재산 심의 완료

○ 2023. 9. ~ 2025. 1. : 사업대상 부지 매입(온양읍 대안리 246-1 등 5필지)

○ 2024. 11. ~ 2025. 5.: 공공건축기획용역 **※ 2025. 5. 20. 공공건축위원회 심의완료**

○ 2025. 6. 2. : 사업이관(여성가족과 → 시설지원과)

○ 2025. 6. ~ 9. : 건축 설계공모 **※ 2025. 9. 16. 당선작 선정**

□ 추진계획

○ 2025. 10. ~ 2026. 6. : 기본 및 실시설계 용역 **※ 2026. 2. 기본설계 완료**

○ 2026. 7. ~ 2026. 8. : 조달청 공사계약(입찰) 추진

○ 2026. 9. ~ 2028. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 위치도

보예공원
카페맨티
코스모스빌
A
B
수아빌리지
태원빌
세븐일레븐
육아종합지원센터
남부센터
컴포즈커피
소달구지
정철어학원주니어
온앙캠퍼스
카데미
더레미
음악학원
선영어교습소
지나의
영어교습소
남창나라찬
태권도장
이솜말리학원
아무진태권도
은남초등학교
놀이터
104

□ 조감도

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-2-⑥

육아종합지원센터 건립(서부센터)

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	여성가족과 보육팀	
임기외	울주군	지속	장기	예산	팀장/이윤정 ☏1021	담당자/이상훈 ☏1024
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2025)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	학교시설 복합화사업 공모 선정(교육부)
(임기1년) 2022.12월말 기준	
(임기2년) 2023.12월말 기준	
(임기3년) 2024.12월말 기준	
(임기4년) 2025.12월말 기준	공모사업 선정
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업 추진

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 서부권 가정 양육지원 인프라 부족
○ 정책목표 : 울주 서부권 육아종합지원센터 건립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2025. ~ 2030.
○ 사 업 명 : 아동다봄센터 건립
○ 위　　치 : 영화초등학교 내(울주군 언양읍 방천9길 33)
○ 사업규모 : 연면적 4,442.37㎡[건물 2,881.37㎡(지상4층), 주차 1,561㎡(지하1층)]
※ 육아종합지원센터 위치 : 3층(828.36㎡)
○ 주요시설 : 상상놀이터, 장난감도서관, 프로그램실 등
○ 소요예산 : 24,927백만원(교부금 5,980, 군비 18,947)

□ 기대효과

○ 서부권 주민의 영유아 복지 증진을 위한 인프라 구축
○ 건강한 영유아, 신뢰받는 어린이집, 행복한 가정, 함께하는 지역사회문화를 실현

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
공모사업 선정									
사업 추진									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	24,927	0	0	0	0	0	24,927
국비	5,980						5,980
시비	0						0
군비	18,947	0	0	0	0	0	18,947
기타	0						0

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공모사업 선정	목표				100%	
	실적				100%	

□ 추진실적

○ 2022. 11. : 주택건설사업계획 승인(사업시행자 : ㈜신일산업개발)

※ 건설경기 침체로 시행사 사업 지속 연기

○ 2024. 1. ~ 12. : 대체사업 추진 검토

○ 2025. 6. : 기본업무 협약체결(울주군↔교육청)

○ 2025. 7. : 학교복합시설 공모사업 “아동다봄센터 건립” 신청(교육청→교육부)

○ 2025. 8. 7. : 공모사업 선정 (※ 사업기간 : 2025. ~ 2030.)

○ 2025. 12. : 사전기획 용역 발주(교육청→한국교육개발원)

□ 추진계획

○ (교육부 공모사업 “아동다봄센터 건립”)

- 2026. 4. : 사전기획 용역 완료 및 실시업무협약 체결(군↔교육청)
- 2026. 6. : 중앙투자심사 및 공유재산심의 등
- 2027. 1. : 설계공모 및 기본실시설계
- 2028. 1. : 공사 착공

□ 현황사진 및 위치도



□ 참고자료

영화초 학교시설복합화 사업

업 무 협 약 서

울산광역시 울주군과 울산광역시교육청(이하 "양 기관" 이라 한다)은 영화초 학교시설 복합화 사업을 추진하기 위해 상호 협력할 것을 합의하고 본 업무협약(MOU)을 체결한다.

1. 본 협약은 영화초등학교 학교시설부지를 활용하여 학교시설복합화 사업에 따른 복합시설을 설치하여 학교의 교육활동을 지원하고 학교 공간을 지역주민과 공유함으로써 지역사회 복지수준 향상, 아동 돌봄 인프라 확충 등을 목적으로 한다.

2. 울산광역시 울주군은 해당 사업의 실시설계와 건립공사에 필요한 재원을 마련하여 시행하며, 준공 후 복합시설의 운영 및 유지관리를 담당한다.

3. 울산광역시교육청은 복합화 시설 부지를 제공하고, 학교 공간 내 복합시설 설치와 관련된 도시관리계획 결정(변경) 및 건축 인·허가 등 행정 지원과 학교와의 소통창구, 학생 안전 관련 협의를 한다.

4. 양 기관은 신속한 사업추진을 위해 협약당사자 간 협의체를 구성·운영하고, 추진상황을 공유하고 주요 사항을 협의한다.

5. 양 기관은 교육부 학교복합시설 공모사업의 미선정, 전체지변 등 사업을 진행할 수 없는 중대한 상황이 발생했을 경우 상호 합의 후 협약을 해지할 수 있다.

이 협약은 서명한 날부터 효력이 발생하며, 본 협약의 체결을 증명하기 위하여 협약서 2부를 작성하여 각 기관 대표가 상호 서명한 후 각 1부씩 보관한다.

2025년 7월 2일

울산광역시 울주군
울주군수 이 순 걸

울산광역시교육청
교육감 천 창 수

업무협약서(울주군-교육청)

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-2-⑦

안전한 양육환경을 위한 실내매트 지원 사업

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	여성가족과 여성가족팀	
임기내	울주군	신규	단기	예산	팀장/김재은 ☏1011	담당자/박태겸 ☏1029
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	관내 다자녀 출산가정 실내매트 등 지원
(임기1년) 2022.12월말 기준	
(임기2년) 2023.12월말 기준	기본계획수립 및 사회보장제도 협의(보건복지부) 및 지원시스템 구축 추진
(임기3년) 2024.12월말 기준	운영
(임기4년) 2025.12월말 기준	운영
(임기5년) 2026.06월말 기준	운영

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 관내 다자녀 출산가정 지원 정책 강화

○ 정책목표 : 관내 다자녀 출산가정 실내매트 지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2026. 1. ~(매년)

○ 지원대상 : 출산가정 중 다자녀(두자녀 이상) 가정

○ 지원내용 : 출산아(둘째 이상) 1명당 30만원 상당의 포인트 지원

○ 지원방법 : 실내매트 지원 홈페이지 내 실내매트 선택·택배 배송

○ 소요예산 : 65백만원(군비)

□ 기대효과

○ 안전한 양육환경 조성으로 다자녀 출산 장려

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
기본계획수립									
사회보장제도 협의 및 지원시스템 구축									
운영									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	293	0	0	105	123	65	
국비	0						
시비	0						
군비	293	0	0	105	123	65	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기본 계획수립	목표		100%			
	실적		100%			
사회보장제도 협의 및 지원시스템 구축	목표		100%			
	실적		100%			
운영	목표			100%	100%	
	실적			100%		

□ 추진실적

○ 2024. 12. : 401명 지급

○ 2025. 12. : 471명 지급

(1월 34, 2월 44, 3월 42, 4월 34, 5월 46, 6월 34, 7월 35, 8월 41, 9월 29, 10월 55, 11월 42, 12월 35)

□ 추진계획

○ 2025. 12. ~ : 사업 계속 추진

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-2-⑧

어린이집 무상 보육 실현

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	여성가족과 보육팀	
임기내	울주군	신규	단기	예산	팀장/이윤정 ☏1021	담당자/박장호 ☏1023
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	어린이집 집중보육 운영비 및 교직원 보수교육비 지원
(임기1년) 2022.12월말 기준	추진계획 수립, 당초예산 편성
(임기2년) 2023.12월말 기준	지원기준 수립 및 사업 시행
(임기3~5년) 2026.06월말 기준	사업시행

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 관내 어린이집 대상 14개 자체사업, 2,581백만원 지원 중

○ 정책목표 : 전체 교직원 보수교육비 지원 및 정부 미지원 어린이집 운영비 추가 지원

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2023. 1. ~

○ 사업대상 : 관내 어린이집 95개소(정부지원 33, 미지원 54, 직장 8)

○ 사업내용

- 집중보육비 지원 : 인건비 미지원 어린이집 지원
- 보수교육비 지원 : 관내 어린이집 보육교직원 보수교육비 지원

○ 지원금액

- 집중보육비 : 개소당 850천원/월

※ '23년 개소당 월 400천원 / '25년 2월까지 개소당 월 500천원

- 보수교육비 지원 : 1인당 1회 60천원

○ 소요예산 : 1,593백만원(군비)

※ '25년 예산 : 520백만원(집중보육비 507, 보수교육비 13)

□ 기대효과

○ 출산율 감소로 인해 운영이 열악한 민간·가정어린이집에 매월 운영비를 지원하여 보육의 질 향상 및 상향 평준화 도모

○ 관내 교직원의 보수교육비를 지원함으로써 보육교사의 자질 향상을 도모하고 질 높은 보육서비스 제공에 기여

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
추진계획 수립 및 당초예산 반영									
사업시행									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	1,593	0	394	367	520	312	
국비	0						
시비	0						
군비	1,593	0	394	367	520	312	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
집중보육 운영비 및 교직원 보수교육비 지원	목표		100%			
	실적		100%			

□ 추진실적

○ 2023. 1. ~ 12. : 집중보육 운영비 58개소, 283백만원 지원
보육교직원 보수교육비 242명, 14백만원 지원

○ 2024. 1. ~ 12. : 집중보육 운영비 59개소, 347백만원 지원
보육교직원 보수교육비 250명, 15백만원 지원

○ 2025. 1. ~ 12. : 집중보육 운영비 56개소, 503백만원 지원
보육교직원 보수교육비 143명, 9백만원 지원

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ : 사업 계속 추진

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지 도시	관리번호	Ⅱ-2-⑨

유치원 무상 교육 실현

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	교육체육과 교육협력팀	
임기내	울산교육청	신규	단기	예산	팀장/문지수 ☏1131	담당자/김수신 ☏1132
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	사립유치원 무상교육 실현
(임기1년) 2022.12월말 기준	무상교육 재원 부담을 위한 기관 협의
(임기2년) 2023.12월말 기준	사회보장협의체 심의 등 사전 절차 이행
(임기3~5년) 2026.06월말 기준	사업 운영

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 계속 추진

○ 대　　상 : 관내 사립유치원 13개원 1,322명

○ 사업내용 : 사립유치원 원아 교육비 지원

- 교육경비 인상, 유아들 체험 학습경비, 교직원 처우 개선비 등

○ 소요예산 : 10,158백만원(시 교육청)

□ 기대효과

○ 교육청-시-군의 유기적인 협력을 통한 공교육 정책 실현

○ 학부모의 경제적 부담 완화 및 소득 간 불평등한 교육격차 해소

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
업무협의									
사회보장 심의 등 절차									
예산편성 및 시행									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 ~
계	10,158	0	519	2,817	3,411	3,411
국비	0					
시비	0					
군비	0					
교육청	10,158	0	519	2,817	3,411	3,411

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
업무협의	목표	50%	100%			
	실적	50%	100%			
사회보장 심의 등 절차이행	목표		100%			
	실적		100%			
예산편성 및 사업시행	목표		100%	100%	100%	100%
	실적		100%	100%	100%	

□ 추진현황

○ 울산교육청 추진 발표

- 사립유치원 무상교육 실시를 위한 '23년 1월 보건복지부 사회보장제 신설 협의 및 하반기 5세부터 단계적 실시 보도('22.9.22. 울산제일일보 등)
- 사립유치원 1인당 월 본인부담금 산출내역

구 분('24년 기준)	금 액
교육부 표준유아교육비(A)	1인당 월 557천원
누리과정예산 유아교육비 지원(B)	1인당 월 280천원
교사인건비(C)	1인당 월 34천원
학급운영비(D)	1인당 월 28천원
본인부담금(A-B-C-D)	**1인당 월 215천원**

※ 표준유아교육비 : 표준인건비, 표준운영비, 표준교육운영비 포함

○ 교육경비 지원 목표 : 울주특화사업 지원 방안 신규 발굴

- 교육경비는 유치원에 실질적 도움이 될 수 있도록 지원
  ('25년 사립유치원 교육경비 : 7백만원→8백만원으로 인상)
- 울주 특화사업은 연령에 맞게 신규사업 발굴 등 업무 추진

□ 추진실적

○ 2022. 7. : 시교육청 교육협력담당관실 및 유아특수교육과 현안 사업 논의

- 사립유치원 무상교육, 신입생 체육복 지원은 울산 전체 추진
- 분담률은 시·군·구 추후 논의

○ 2023. 3. : 보건복지부 사회보장제 신설 협의 요청 등 사전절차 이행(시 교육청)

○ 2023. 5. ~ 8. : 사업 시행에 따른 예산편성 및 홍보(시 교육청)

○ 2023. 9. : 5세 무상교육 시행(시 교육청)

○ 2024. 3. : 4, 5세 무상교육 시행(시 교육청)

□ 문제점 및 대책

○ 무상 급식과 교복 분담률과 같은 6:3:1(교육청:시:군)로 조정 검토

⇒ 교육청, 시, 군·구간 업무협약이 되지 않아 교육청에서 전액 부담하여 2023년 9월부터 시행(5세 대상)

○ 정부조직법 개정으로(2023. 12.)으로 영유아 보육 사무가 교육부로 일원화

⇒ 업무이관에 따라 시 교육청의 전액 부담 방안 검토

□ 추진계획

○ 2025. 3. : 유치원 전면 무상교육 시행(시 교육청)

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지 도시	관리번호	Ⅱ-3-①

글로벌 언어학습 지원

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	교육체육과 교육협력팀	
임기내	울주군/ 울산교육청	신규	단기	예산	팀장/문지수 ☏1131	담당자/김수신 ☏1132
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	다문화 강사 활용 외국어 학습 방과후 과정 개설・운영
(임기1년) 2022.12월말 기준	관계기관 업무협의(교육청, 다문화센터 등) 및 '23년 예산편성(신규)
(임기2년) 2023.12월말 기준	사업 추진
(임기3~5년) 2026.06월말 기준	사업 운영

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 계속 추진

○ 사업대상 : 관내 초・중학교

○ 사업내용 : 다문화가족 인적자원을 활용한 글로벌 언어학습 지원

- 다문화 부모 지원책의 일환으로서 다문화 부모를 활용하여 학생들에게 중국어, 일본어 등 외국어를 가르칠 수 있는 환경 조성
- 다문화가정 일자리 창출 및 외국어 학습 능력 향상

○ 소요예산 : 282백만원(군 144, 강남청 138)

□ 기대효과

○ 다문화가정 일자리 창출 및 외국어 학습능력 향상을 통한 글로벌 인재 양성

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
관계기관 업무협의									
예산확보 및 사업시행									
사업비 교부 및 운영									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 ~
계	282		6	96	90	90
군비	144		6	48	45	45
강남청	138		0	48	45	45

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
업무협의	목표	100%				
	실적	100%				
예산편성 및 사업홍보	목표	100%	100%	100%	100%	100%
	실적	100%	100%	100%	100%	
사업비 교부 및 운영	목표		100%	100%	100%	100%
	실적		100%	100%	100%	

□ 추진실적

○ 2022. 9. : 방과후 외국어 강좌 개설 관련 강남교육지원청 업무협의

○ 2022. 10. : 가족센터, 온산읍 다누리협의회를 통한 글로벌 언어 교육 다문화 강사 모집(5개 언어*, 7명)

* 일본어(2), 중국어(2), 캄보디아어(1), 미얀마어(1), 우즈벡어(1)

○ 2022. 10. : 관내 초교 대상 글로벌 언어지원 '23년 방과후학교 모집

○ 2022. 11. : 온산초 중국어 방과후학교 신청(2시간 46주 2개반)

○ 2023. 3. : 사업비 교부 및 사업 시행(온산초 방과후 중국어 2개반 운영)

○ 2023. 10. : '24년 글로벌 언어지원 방과후과정 참여학교 모집

○ 2023. 11. : 7개 학교 글로벌 언어지원 방과후과정 신청

※ 신청학교 : 두서초, 명산초, 반곡초, 영화초, 온산초, 웅촌초, 삼남중

○ 2024. 3. : 사업비 교부 및 사업 시행(8개교 방과후 외국어반 운영)

※ 신청학교 : 두서초, 명산초, 반곡초, 영화초, 온산초, 웅촌초, 삼남중, 고운중

○ 2025. 3. : 사업비 교부 및 사업 시행(5개교 방과후 외국어반 운영)

※ 신청학교 : 두서초, 명산초, 온산초, 웅촌초, 고운중

□ 추진계획

○ 2025. ~ : 글로벌 언어지원 사업 지속 추진

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-3-②

교육경비지원 확대

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	교육체육과 교육협력팀	
임기내	울주군/ 울산교육청	신규	단기	예산	팀장/문지수 ☏1131	담당자/ 김수신,방예은 ☏1132,1133
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	교육경비 지원사업 확대 운영
(임기1년) 2022.12월말 기준	사업홍보 및 '23년 예산편성
(임기2년) 2023.12월말 기준	사업 운영 및 '24년 교육경비 예산편성(확대)
(임기3년) 2024.12월말 기준	초·중·고교 융합형 선진교실 조성완료
(임기4~5년) 2026.06월말 기준	사업 진행 및 운영

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 교육경비 지원사업 현황 및 확대 목표

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	대상	'24년 사업비	'25년 사업비	사업내용
	합　　계		1,486	1,506	
1	학교별 특화사업 지원 (특기적성,학력신장,도서관 등)	초중·고교	1,293	1,318	과학, 체험, 전문 IT교육, 진로 상담, 대학생 멘토링, 동아리 지원 등
2	찾아가는 과학교실	초·중· 특수교	60	60	실험·실습을 통한 과학의 원리 이해 (초등부 추가로 지원대상 확대)
3	울주형 진로체험학습 지원	초중·고교	70	70	학교별 진로체험 버스임차 지원
4	울주 여기저기 우리마을 사랑 프로젝트 (강남청 협력사업)	초·중교	20	20	우리동네 주요기관 및 시설을 활용, 다양한 창의 체험 활동
5	울주특화사업	초중·고교	43	38	울주군 우리마을 탐방 프로젝트

- (시 교육청) 초·중·고교 융합형 선진교실 구축 현황
  · 시 기 : 2024년(조성완료)
  · 대 상 : 191개교 4,893실 51,330백만원
    ┌ 초등학교 101개교 2,643실 26,430백만원
    └ 중·고등학교 90개교 2,250실 24,900백만원
  ※ 군 역할 : 사업 조기완료를 위한 교육청과의 협력·지원체계 구축

○ 정책목표 : 연내 사업이 완료 될 수 있도록 교육청 지원체계 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 계속 추진
○ 대 상 : 관내 초·중·고등학생
○ 사업내용
  - 교육과정 운영지원 및 지역인재 육성
  - 초·중·고교 융합형 선진교실(전자칠판) 구축
○ 소요예산 : 5,809백만원(군비)

□ 기대효과

○ 군, 시교육청, 지역사회 협력을 통한 교육자치 역량 강화
○ 다양한 교육수요에 부응하는 맞춤형 교육복지 구현으로 미래인재 양성

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
예산편성									
사업 진행 및 운영									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	5,809		1,311	1,486	1,506	1,506	
국비	0						
시비	0						
군비	5,809		1,311	1,486	1,506	1,506	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산편성	목표	100%				
	실적	100%				
사업비 진행 및 운영	목표		100%	100%	100%	100%
	실적		100%	100%	100%	

□ 추진실적

○ 교육경비 지원사업

- 2022. 7. ~ 12. : 교육청 협의, 학교 신청 등 거쳐 '23년 교육과정 지원 예산편성
- 2023. 3. ~ : 사업비 교부 및 사업 추진
- 2023. 7. ~ 12. : 교육청 협의, 학교 신청 등 거쳐 '24년 교육과정 지원 예산편성
- 2024. 3. ~ : 사업비 교부 및 사업 추진
- 2024. 7. ~ 12. : 교육청 협의, 학교 신청 등 거쳐 '25년 교육과정 지원 예산편성
- 2025. 3. ~ : 사업비 교부 및 사업 추진

○ 울산 초·중·고 모든 학급 대상 융합형 선진교실 전환 현황(시교육청 자료)

- 2021. ~ 2024. 4. : 교육청 추진 융합형 선진교실 91.8% 구축

중·고교(특수·대안포함) 구축 완료, 초교 122개교 중 112개교 구축

(그린스마트미래학교, 석면공사교, 이전예정교 등 미구축)

○ 2024. ~ : 교육청 추진 융합형 선진교실 '24년 구축 완료

□ 추진계획

○ 2025. 3. ~ : 사업 추진

○ 2026. 2. ~ 3. : 사업비 정산

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-3-③

중·고등학생 교육지원

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	교육체육과 교육협력팀	
임기내	울주군	지속	단기	예산	팀장/문지수 ☏1131	담당자/ 김수신,방예은 ☏1132,1133
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	중고등학생을 위한 진로 학습 및 체험 멘토링 운영
(임기1년) 2022.12월말 기준	사업 시행을 위한 예산편성 및 사업 홍보
(임기2~5년) 2026.06월말 기준	사업 진행 및 운영

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황

- 울주 청소년 미래교육 i4.0 캠퍼스 운영
  · 대　　상 : 관내 중·고등학생
  · 내　　용 : 과학.수리 학습능력강화 교육, 진로체험 등
  · 사 업 비 : 450백만원(군비)
- 영어능력 향상을 위한 청소년(어린이포함) 영어캠프
  · 기　　간 : 하절기 방학기간 중(4박5일간)
  · 대　　상 : 초·중학생
  · 내　　용 : 원어민 강사 수업 및 체험프로그램 진행하는 기숙형 영어캠프
  · 사 업 비 : 100백만원(군비)

○ 정책목표 : 중고등학생을 위한 진로 학습 및 체험 멘토링 운영

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 계속 추진

○ 대　　상 : 관내 중·고등학생

○ 사업내용 : 울주 청소년 미래교육 i4.0 및 청소년(어린이포함) 영어캠프

- UNIST 연계 중·고교생 이공계 진로체험, 과학멘토링 등
- 여름방학 4박5일 기숙형 영어캠프 운영

○ 소요예산 : 2,200백만원(군비)

□ 기대효과

○ 수요자 중심의 맞춤형 교육복지 추진으로 미래 글로벌 창의인재 육성

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
예산편성									
사업 진행 및 운영									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	2,200	0	550	550	550	550	
국비	0						
시비	0						
군비	2,200	0	550	550	550	550	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산편성	목표	100%				
	실적	100%				
사업비 진행 및 운영	목표		100%	100%	100%	100%
	실적		100%	100%	100%	

□ 추진실적

○ 2022년 사업 운영실적

- UNIST 미래교육 i4.0 캠퍼스 : 관내 중・고교생 2,200여명
- 어린이・청소년 영어캠프 : 관내 초・중생 185명(초 109 중 76)

○ 2022. 7. ~ 12. : ‘23년 사업 시행을 위한 UNIST, 교육청 등 관계기관과 업무협의 및 사업 예산편성

○ 2023. 3. ~ : 사업비 교부 및 추진

○ 2023년 사업 운영실적

- UNIST 미래교육 i4.0 캠퍼스 : 관내 중・고교생 2,313명
- 어린이・청소년 영어캠프 : 관내 초・중학생 191명(초 120 중 71)

○ 2023. 7. ~ 12. : ‘24년 사업 시행을 위한 UNIST, 교육청 등 관계기관과 업무협의 및 사업 예산편성

○ 2024. 3. ~ : 울주 미래교육 i4.0 캠퍼스 운영 사업비 교부 및 추진

○ 2024. 5. : 영어캠프 운영 계획 수립 용역계약

○ 2024. 6. : 학교별 참가학생 추천 요청

○ 2024. 7. : 계약체결 및 영어캠프 시설 사전답사

○ 2024. 8. : 영어캠프 운영

○ 2024년 사업 운영실적

- UNIST 미래교육 i4.0 캠퍼스 : 관내 중・고교생 2,216명
- 어린이・청소년 영어캠프 : 관내 초・중학생 193명(초 121, 중 72)

○ 2025. 3. ~ : 사업비 교부 및 추진

□ 추진계획

○ 2025. 5. : 영어캠프 운영 계획 수립 용역계약

○ 2025. 6. : 학교별 참가학생 추천 요청

○ 2025. 7. : 계약체결 및 영어캠프 시설 사전답사

○ 2025. 8. : 영어캠프 운영

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-3-④

중•고등학생 신입생 체육복 구입비 지원

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	교육체육과 교육협력팀	
임기내	울주군/ 울산교육청	신규	중기	예산	팀장/문지수 ☏1131	담당자/김수신 ☏1132
이행률	100%		추진상황	이행후 계속추진(2025년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	중고등학교 신입생 체육복 구입비 지원
(임기1년) 2022.12월말 기준	체육복 구입비 재원 부담을 위한 기관 협의
(임기2년) 2023.12월말 기준	기관 협의
(임기3년) 2024.12월말 기준	조례 제정
(임기4년) 2025.12월말 기준	예산 편성 및 사업홍보
(임기5년) 2026. 06월말 기준	사업 운영

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황

- 체육복 구입비 지원
  · 대　상 : 관내 중.고등학교 진학하는 신입생
  · 사업비 : 400백만원(4,000명 × 100천원)
- 시 교육청, 시, 군.구간 예산분담률 협의 중

○ 정책목표 : 중고등학생 신입생 체육복 구입비 지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 계속추진

○ 대　　상 : 중.고등학교에 입학하는 신입생(4,000명)

○ 사업내용 : 학교에서 규정한 단체복 중 체육복(동, 하복)

○ 지원금액 : 1인당 10만원

○ 소요예산 : 400백만원(시 교육청)

□ 기대효과

○ 중.고교생 필수 구입품인 체육복 지원을 통한 학부모의 경제적 부담 경감

○ 시 교육청과 연계를 통해 누구에게나 균등한 교육복지 실현

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
업무협의									
사회보장 심의 등									
예산 편성									
사업 운영									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	400	0	0	0	0	400	
국비	0						
시비	0						
군비	0						
교육청	400	0	0	0	0	400	

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
업무협의	목표	80%	100%			
	실적	80%	100%			
조례 제정	목표			100%		
	실적			100%		
예산편성	목표				50%	100%
	실적				100%	
사업 운영	목표					100%
	실적					

□ 추진실적

○ 2023. 1. : 사업 시행을 위한 사회보장신설 협의(시 교육청)

○ 2024. 9. : 울산광역시 의회 '체육복 지원 조례안'(시 교육청) 상정 통과

□ 추진계획

○ 중·고등학교 신입생 체육복 구입비 지원을 위해 시 교육청 예산 편성 및 시행예정

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-3-⑤

에듀케어 바우처 지원(방과후 학습 교육경비 지원 확대)

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	교육체육과 교육협력팀	
임기내	울주군/ 울산교육청	신규	단기	예산	팀장/문지수 ☏1131	담당자/김수신 ☏1132
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	방과후과정 교육경비 지원 확대
(임기1년) 2022.12월말 기준	군-강남교육지원청 방과후과정 지원 업무협의
(임기2년) 2023.12월말 기준	방과후학습 교육경비 지원 확대 및 운영
(임기3~5년) 2026.06월말 기준	사업 운영

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황

- (군-강남청) 방과후학교 지원현황
  · 지원대상 : 초·중 45개교
  · 지원내용 : 농어촌방과후학교 프로그램 운영비(강사비, 재료비 등)
  · 지원규모 : 연 3,081백만원(군 1,214, 강남교육지원청 1,867)
- (강남청) 유치원 방과후과정 지원현황
  · 유아 1인당 지원액 : 월 공립 5만원, 사립 7만원
  · 방과후과정 운영비 : 연간 600~1,000만원, 학급수별 차등 지원
- (강남청) 초등학생 방과후 자유수강권 지원현황
  · 지원기간 : 1년간(해당연도 3월 ~ 차년도 2월)
  · 지원대상 : 법정수급자, 중위소득 80%이하 해당자, 학교장 추천자*, 등
  · 지원내용 : 1인당 연 60만원 이내 수강료** 지원
  · 지급방법 : 강남교육지원청→학교로 지원금 교부, 등록부 관리 및 집행

· 지원범위 : 본교, 타교, 공공기관(지자체프로그램 포함) 등에서 운영되는 방과후학교 프로그램과 초등돌봄교실 및 방과후보육료 등 활용 가능

* 증빙이 곤란한 경제적 어려움으로 교육비 지원 필요시 추천

** 방과후학교 프로그램 참여 시 수익자 부담경비(강사료, 도서구입비, 재료비 등)

○ 정책목표 : 방과후과정 교육경비 지원 확대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 계속 추진

○ 대　　상 : 유치원 35개원, 초·중 45개교

○ 사업내용 : 방과후과정 프로그램 경비 지원

○ 소요예산 : 12,187백만원(군 4,746 강남교육지원청 7,441)

□ 기대효과

○ 학부모의 경제적 부담 경감 및 학생들의 자유로운 학습 선택권 부여

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
예산편성									
사업 진행 및 운영									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	12,187		2,940	3,081	3,083	3,083	
국비	0						
시비	0						
군비	4,746		1,100	1,214	1,216	1,216	
교육청	7,441		1,840	1,867	1,867	1,867	

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산편성	목표	100%				
	실적	100%				
사업 진행 및 운영	목표		100%	100%	100%	100%
	실적		100%	100%	100%	

□ 추진실적

○ 2022. 10. : 학교별 방과후교실 운영 소요 예산 파악
○ 2022. 11. ~ 12. : 군-강남교육지원청 1:1 대응투자 협의 및 ’23년 예산 반영
○ 2023. 3. : 교육경비 추진계획 수립 및 방과후학교 경비 교부
○ 2023. 8. ~ 10. : 방과후학교 사업 모니터링
○ 2023. 11. ~ 12. : ‘24년 학교별 방과후학교사업 신청·접수 및 예산 편성
○ 2024. 2. ~ 3. : 교육경비 추진계획 수립 및 방과후학교 경비 교부
○ 2024. 5. ~ 10. : 방과후학교 사업 모니터링
○ 2024. 11. ~ 12. : ‘25년 학교별방과후학교사업 신청 접수 및 예산편성
○ 2025. 3. ~ : 사업 진행 및 운영

□ 추진계획

○ 2025. 1. ~ : 사업 진행 및 운영
○ 2025. 11. ~ 12. : ‘26년 학교별방과후학교사업 신청 접수 및 예산편성

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-3-⑥

울주군 대학생 장학금 지급

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	에너지정책과 원전지원팀	
임기내	울주군	지속	단기	예산	팀장/이희용 ☏1411	담당자/노영빈 ☏1414
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	장학금 수혜자 확대/8억, 760명→10억, 1275명
(임기1년) 2022.12월말 기준	장학금 수혜자 확대
(임기2년) 2023.12월말 기준	사업 추진
(임기3년) 2024.12월말 기준	사업 추진
(임기4년) 2025.12월말 기준	사업 추진
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업 추진

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 신청인원에 비해 선발인원이 부족함(21년 기준 : 8억, 760명)

○ 정책목표 : 예산범위 내 1인당 지급액을 조정하여 장학금 수혜자 확대(10억, 1275명)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 매년 7월 ~ 11월

○ 소요예산 : 미정

○ 신청대상 : 본인 또는 부/모가 울주군에 1년 이상 거주하며 최소 성적 기준을 충족하는 자

○ 선발기준 : 성적순 선발(당해연도 1학기 성적 기준)

구 분	장학금	신청가능 성적기준		비고
		4년제	2.3년제	
일반장학생	1인당 70만원	2.5 이상(4.5만점 기준)		※ 최소 이수학점 : 12학점 이상 (4년제의 마지막 학년은 6학점 이상)
복지장학생	1인당 150만원	2.0 이상(4.5만점 기준)		

□ 기대효과

○ 우리 군 출신 대학생들에게 장학금을 지급함으로써 군민들의 학비부담을 경감시키고 지역인재육성에 기여함

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
대상자 확대									
사업추진									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	7,246	800	1,342	1,698	1,706	1,700	
국비	4,130	800	800	1,100	700	730	
시비	0						
군비	3,116	0	542	598	1,006	970	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
선발인원 확대	목표	1,051명	1,789명	1,900명	1,900명	1,900명
	실적	1,051명	1,789명	2,247명	2,199명	

□ 추진실적

○ 2022. 10. : 장학생 1,051명 선발

○ 2023. 12. : 장학생 1,789명 선발

○ 2024. 12. : 장학생 2,247명 선발

○ 2025. 12. : 장학생 2,199명 선발

□ 문제점 및 대책

○ 문 제 점 : 동일인에게 매년 수혜가 중복되는 문제 발생

○ 대 책 : 2024년부터 격년신청제를 도입하여 전년도에 수혜받지 못한 학생들도 혜택을 받을 수 있도록 선발기준 변경

□ 추진계획

○ 2026. 7. : 장학사업 계획 공고 및 홍보

○ 2026. 8. ~ 11. : 장학사업 추진 및 선발

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-4-①

사회복지시설 종사자 등 처우개선

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	복지정책과 복지정책팀	
임기내	울주군	신규	단기	예산	팀장/김승애 ☏0811	담당자/박인순 ☏0813
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	처우개선 신규 사업 발굴 추진
(임기1년) 2022.12월말 기준	사업 계획 수립, 예산 확보
(임기2년) 2023.12월말 기준	조례 제정, 사업 추진
(임기3년) 2024.12월말 기준	사업시행
(임기4년) 2025.12월말 기준	사업시행
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업시행

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황

- 사회복지시설 165개소, 종사자 545명
- 추진중인 사업 : 자격수당, 보수교육비, 맞춤형 복지포인트, 장기근속휴가, 자녀돌봄휴가, 유급병가제도, 등

※ 시설 종류에 따라 지원제도 차이 있음.

○ 정책목표 : 사회복지시설 종사자 처우개선 지원

□ 사업개요

○ 지원대상 : 사회복지시설에 근무하는 사회복지사 등

○ 지원조건 : 울주군 관내 사회복지시설 3년 이상 근무자

○ 지원내용 : 건강검진비 20만원/1인

○ 소요예산 : 128백만원

□ 기대효과

○ 과중한 업무부담 등 근무환경이 열악한 사회복지 종사자 중 장기 근속한 사회복지사의 복지증진 및 생활안전을 위한 처우개선으로 자긍심 고취 및 사기진작을 도모

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
예산 편성									
조례제정, 사업계획수립									
사업시행									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	128	0	36	34	34	24	
국비	0						
시비	0						
군비	128	0	36	34	34	24	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
조례제정	목표		100%			
	실적		100%			
사업시행	목표		100%			
	실적		100%			

□ 추진실적

○ 2023. 2. : 선거관리위원회 공직선거법 저촉 여부 질의

○ 2023. 5. :「울산광역시 울주군 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례」일부개정

○ 2023. 5. : 건강검진비 지원 계획 수립

○ 2023. 6. ~ 12. : 사업 홍보 및 건강검진비 지원(103명)

○ 2023. 12. : 사업 만족도 조사 실시(103명, 만족 86.4%)

○ 2024. 1. : 2024년 건강검진비 지원 계획 수립

○ 2024. 2. ~ 12. : 사업홍보 및 건강검진비 지원(86명)

○ 2025. 1. : 2025년 건강검진비 지원 계획 수립

○ 2025. 2. ~ 12. : 사업홍보 및 건강검진비 지원(108명)

□ 주민 소통 및 참여 실적(2023년)

사회복지시설 종사자 건강검진비 지원사업 설명회 (2023. 7. 14.)	만족도조사 (2023.12.15.)

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ : 건강검진비 지원사업 추진 계획 수립 및 사업시행

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-4-②

취약계층 자립기반 지원 강화

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	노인장애인과 노인행정팀	
임기내	국가/울주군	지속	단기	예산	팀장/김효진 팀장/박남일 팀장/박은경 ☏0911,0931 0941	담당자/김도우 담당자/전보라 담당자/이상연 ☏0915,0935, 0945
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2024년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	사업 지원실적 10% 확대(2022년→2025년)
(임기1년) 2022.12월말 기준	사업시행
(임기2년) 2023.12월말 기준	사업확대(5% 증가)
(임기3년) 2024.12월말 기준	사업확대(7% 증가)
(임기4년) 2025.12월말 기준	사업확대(10%증가)
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업계속 추진

□ 현황 및 정책목표

○ 현 황

분야	사업명	사업내용	연간대상자(명)	지원금액(백만원)
노인 복지	노인맞춤 돌봄서비스	- 지원대상 : 65세이상 기초수급, 차상위계층 어르신 - 지원내용 : 안전지원, 생활교육, 일상생활지원 등 - 기대효과 : 고비용돌봄진입예방 및 가족돌봄부담 경감	2,250명	3,436
장애인 복 지	장애인 활동지원	- 지원대상 : 6세~65세미만 등록장애인 - 지원내용 : 활동지원사가 활동보조, 방문목욕, 방문간호등을 제공 - 기대효과 : 장애인의 삶의 질 제고 및 경제적 부담경감	511명	10,820
의료급여 지 원	저소득층 의료지원	- 지원대상 : 기초생활수급자 및 타법에 의한 의료급여수급자 - 지원내용 : 보장구 지원, 의료서비스 지원 - 기대효과 : 의료비 절감으로 생활 안정에 기여	980명	479

○ 정책목표 : 취약계층 지원으로 자립기반 강화

- 임기 내 사업 예산지원 실적 10% 확대 (2022년 → 2025년)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 계속

○ 대　　상 : 사업기준별 취약계층(노인·장애인·기초생활수급자)

○ 내　　용 : 노인맞춤돌봄서비스, 장애인활동지원, 의료급여지원

○ 소요예산 : 65,631백만원 (국 46,121, 시 17,097, 군 2,413)

□ 기대효과

○ 장애인, 노인등 취약계층의 신체적, 정신적 기능 향상 기여

○ 취약계층의 자립기반 강화로 건강한 생활 영위

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
예산편성, 계획수립									
사업실적 및 정산보고									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	65,631	10,679	12,793	13,730	14,025	14,404	
국비	46,121	7,503	8,985	9,646	9,861	10,126	
시비	17,097	2,771	3,342	3,578	3,650	3,756	
군비	2,413	405	466	506	514	522	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업지원실적 10% 확대	목표	20%	80%	100%	100%	
	실적	20%	80%	100%	100%	

□ 추진실적

분야	사업명	추진실적('25년도)			수행기관
		제공서비스	대상자	집행(백만원)	
노인 복지	노인맞춤 돌봄서비스	· 방문서비스 : 일상생활지원등 · 전화서비스 : 안부·안전확인등	2,195명	3,436	민간4개소 (울주노인돌봄지원 플랫폼 등)
장애인 복 지	장애인 활동지원	· 활동지원사가 활동보조, 방문목욕, 방문간호등을 제공	511명	10,655	민간4개소 (조은재가복지센터등) ※타시군 이용가능
의료급여 지 원	저소득층 의료지원	· 건강생활유지비 및 본인부담보상금 지급 · 장애인보조기기지원 · 요양비 지원	960명	456	군 직접수행

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ 12. : 전년도 사업 정산, 예산집행(매년) 및 사업 확대 운영

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-4-③

장애인 보조기기 구입비 지원

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	노인장애인과 장애인복지팀	
임기내	울주군	신규	단기	예산	팀장/박남일 ☏0931	담당자/신혜수 ☏0936
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2024년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	사전절차 이행 및 사업시행
(임기1년) 2022.12월말 기준	사전자료 조사 및 계획수립
(임기2년) 2023.12월말 기준	사회보장제도 신설 협의(보건복지부) 및 관련 조례 제정, 예산 반영
(임기3년) 2024.12월말 기준	대상자 선정 및 사업 실시
(임기4년) 2025.12월말 기준	사업 계속 추진
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업 계속 추진

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 울주군 소재 장애인 보조기구 구입 현황

- 국민건강보험공단 구입비 지원액 : 490건/354백만원 (※'24년 기준실적)

○ 정책목표 : 장애인의 경제적 부담 경감과 편의증진을 위해 보조기기 구입비 지원

□ 사업개요

○ 대 상 자 : 관내 주소를 둔 장애인복지법 상 등록된 장애인이며 국민건강보험 가입자 중 장애인보조기기 구입자

※ 2025. 11월말 기준 장애인 등록인원 - 11,675명

○ 지원내역 : 년 1인 최대 200천원(단, 최대지원액이 본인부담금의 90%이내)

○ 지원품목 : 국민건강보험공단 장애인보조기기 보험급여 품목

○ 지급제한

- 지급신청일로부터 최소 1년전에 울주군에 주소를 두고 있어야 함
- 동일품목을 재구매할 경우 내구연한 경과한 시점부터 지급가능

○ 소요예산 : 63백만원(군비)

□ 기대효과

○ 관내 등록 장애인의 장애인보조기기 구입시 경제적 부담 완화

○ 장애인보조기기 구입 활성화를 통한 장애인의 활동제약을 최소화하고, 사회참여 및 삶의 질 향상을 도모함으로써 사회통합 기여

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
사회보장제도 협의 (보건복지부)									
조례신설 및 계획 수립									
예산편성									
사업실시									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	63			7	28	28	
국비	0						
시비	0						
군비	63			7	28	28	
지원 (예상)인원	660			100	280	280	

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업절차 이행 및 사업시행	목표	20%	80%	100%	100%	
	실적	20%	80%	100%	100%	

□ 추진실적

○ 2023. 5. : 보건복지부 사회보장제도 협의 요청
○ 2023. 8. : 보건복지부 사회보장제도 협의 완료
○ 2023. 9. : 추진 계획 수립
○ 2023. 11. : 조례 제정
○ 2023. 12. : ‘24년 예산 편성 및 사업홍보
○ 2024. 1. : 사업시행
○ 2024. 6. ~ 12. : 장애인 보조기기 구입비 지급(1차~8차)
○ 2024. 12. : 사업 만족도 조사 실시
○ 2025. 1. ~ 3. : 이장회의 및 건강보험공단 등 홍보
○ 2025. 4. : 읍·면 및 건강보험공단 배너 설치
○ 2025. 5. : 우편물 발송(→청각·지체 장애인 가정)
○ 2025. 12. : 사업예산 전액소진(97명/13백만원)

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ 12. : 사업 시행 및 만족도 조사

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-4-④

홀로어르신 AI스피커(스마트돌봄인형) 서비스

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	노인장애인과 노인행정팀	
임기내	울주군	신규	단기	예산	팀장/김효진 ☏0911	담당자/김도우 ☏0915
이행률	100%		추진상황	이행후 계속추진(2022년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	스마트돌봄인형 300대 지원
(임기1년) 2022.12월말 기준	스마트돌봄인형 300대 지원
(임기2~3년) 2024.12월말 기준	성과 분석 및 사업 추진상황 점검
(임기4년) 2025.12월말 기준	사업 계속 추진
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업 계속 추진

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 스마트돌봄인형 300대 지원

○ 정책목표 : 새로운 유형의 노인돌봄서비스 구축으로 노인들의 고독감 해소

□ 사업개요

○ 대　　상 : 홀로계신어르신 300명(스마트돌봄인형 300대)

○ 내　　용

- 인공지능 대화로 정서적 교감, 우울증 및 치매 예방
- 응급상황 등 어르신 건강 및 안전관리 강화

○ 소요예산 : 345백만원(군비)

□ 기대효과

○ 독거노인의 정서 안정 및 일상생활 관리로 노인복지 증진 기여

○ 인공지능을 활용한 새로운 노인 돌봄 체계 구축

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
사업 시행(300대)									
성과분석 및 예산반영									
사업계속추진(300대)									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	345	27	82	84	76	76	
국비	0						
시비	0						
군비	345	27	82	84	76	76	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
스마트돌봄인형	목표	100%	100%	100%	100%	
300대 지원	실적	100%	100%	100%	100%	

□ 추진실적

수행기관	이용자 수	수행인력 (생활지원사)	관할 읍·면
계(4개소)	300	150	
행복누리노인돌봄지원플랫폼	70	33	범서, 두서, 두동
울산노인요양원	70	42	언양, 웅촌, 상북
행복한노인돌봄지원플랫폼	80	35	청량, 삼남, 삼동
울주노인돌봄지원플랫폼	80	40	온산, 온양, 서생

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ 12. : 사업 시행 및 만족도 조사

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-4-⑤

발달장애인치료센터 · 평생교육센터 운영

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	**노인장애인과 장애인복지팀**	
임기내	울주군	지속	중기	예산	팀장/박남일 ☏0931	담당자/백현진 ☏0932
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2025년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	2개소 확대 운영
(임기1년) 2022.12월말 기준	1개소 운영(서부장애인복지관)
(임기2년) 2023.12월말 기준	1개소 운영(서부장애인복지관)
(임기3년) 2024.12월말 기준	1개소 운영(서부장애인복지관)
(임기4년) 2025.12월말 기준	2개소 운영(서부·중부장애인복지관)
(임기5년) 2026.06월말 기준	2개소 운영(서부·중부장애인복지관)

※ `25. 5. 조례개정으로 장애인복지관 명칭변경(울주군→서부)

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 서부·중부장애인복지관 평생교육·발달장애인치료프로그램 운영 중
- 평생교육 강좌 운영
- 감각통합, 미술심리, 언어, 재활치료 등 프로그램 운영

○ 정책목표 : 기 추진사업으로 확대 운영
- 기존 서부장애인복지관 1개소 운영 중
- 2025년 중부장애인복지관 건립, 2개소로 확대 운영

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 계속

○ 위　　치 : 서부장애인복지관, 중부장애인복지관

○ 사업내용 : 장애인복지관 내 발달장애인치료센터 및 평생교육센터 운영

○ 소요예산 : 1,991백만원(시비 1,421, 군비 570)

□ 기대효과

○ 평생교육 실시로 장애인 사회적응 및 자립 기반 제고

○ 장애유형별 맞춤형 복지지원을 통해 다양한 복지수요에 부응

□ 연도별 추진일정

추진상황		2022		2023		2024		2025		2026
		상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
서부 장애인 복지관	센터 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■
중부 장애인 복지관	건립		■	■	■	■	■	■		
	센터 운영							■	■	■

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	1,991	274	285	320	472	640	
국비	0						
시비	1,421	196	205	227	339	454	
군비	570	78	80	93	133	186	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
발달장애인 치료센터 운영 2개소	목표	50%	50%	50%	100%	
	실적	50%	50%	50%	100%	

□ 추진실적

○ 서부장애인복지관 내 프로그램 운영 중(1개소 운영 중)
○ 2025. 2. : 중부장애인복지관 준공
○ 2025. 3. : 중부장애인복지관 개관 및 센터 운영 준비 중
○ 2025. 4. : 회원 등록
○ 2025. 5. : 중부장애인복지관 개관, 발달장애인치료센터 운영(물리치료 등)
○ 2025. 7. : 평생교육프로그램 접수
○ 2025. 8. : 평생교육센터 운영

□ 추진계획

○ 장애인복지관 발달장애인치료센터·평생교육센터 지속 운영

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-5-①

울주복지재단 설립

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	복지정책과 복지정책팀	
임기내	울주군	지속	중기	예산	팀장/김승애 ☏0811	담당자/심지윤 ☏0812
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2025년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	울주복지재단 설립
(임기1년) 2022.12월말 기준	전문기관 타당성 검토 용역 시행
(임기2년) 2023.12월말 기준	복지재단 설립 계획 수립
(임기3년) 2024.12월말 기준	타당성 검토, 조례 제정
(임기4년) 2025.12월말 기준	이사회구성, 설립 허가, 법인 등기, 복지재단 출범 및 운영
(임기5년) 2026.06월말 기준	복지재단 운영

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황

- (시설현황) 복지관 8개소(종합3, 노인3, 장애인2)
- (운영방법) 울주군시설관리공단 위탁 운영
- (문 제 점) 시설의 공단 운영에 따른 다양한 복지서비스 개발 및 사업추진 한계, 공단의 경영평가 및 효율성 저하

○ 정책목표 : 복지재단 설립으로 다양한 지역맞춤형 사업의 개발 및 제공으로 복지서비스의 전문성과 공공성 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. ~ 2025.

○ 설립형태 : 출연기관(비영리 재단법인)

○ 조직(안) : 이사장, 감사, 이사회, 2팀 14명(대표이사, 팀장2, 팀원11)

○ 주요기능

- 맞춤형 복지정책 조사연구, 정책 및 프로그램 개발
- 사회복지시설 운영, 컨설팅 및 교육·훈련 지원, 시설 간 자원 연계 및 네트워크 활성화 사업
- 모금사업, 물품 및 지원금 배분 사업, 홍보사업

○ 소요예산 : 4,465백만원(군비)

□ 기대효과

○ 복지정책 연구, 전문인력 확보를 통해 복지시설의 프로그램 다양화, 전문화를 통해 서비스 질 개선, 지역간 균형있는 복지서비스 제공

○ 복지서비스 컨트롤타워로 정책방향 제시, 시설 및 종사자 역량 강화 지원과 자원 연계를 통한 복지자원의 효율적 활용

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
재단 설립 계획수립 타당성 검토 용역				■	■				
설립심의위원회 심의 (군, 시)						■			
조례제정, 이사회구성							■		
재단출범								■	■

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	4,465		20	85	1,930	2,430	
국비							
시비							
군비	4,465		20	85	1,930	2,430	
기타							

※ 재단본부 예산(위탁시설 예산 제외)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
재단설립 계획 수립	목표		100%			
	실적		100%			
타당성 검토 용역	목표			100%		
	실적			100%		
조례제정	목표				100%	
	실적				100%	
재단출범	목표				100%	
	실적				100%	

□ 추진실적

○ 2021. 11. ~ 2022. 7. : 타당성 조사·연구 용역
○ 2022. 12. : (가칭)울주복지재단 설립 기본계획 수립
○ 2022. 12. : 전문기관(울산연구원) 타당성 예비검토 의뢰
○ 2023. 3. : 타당성 예비검토 결과 회신
○ 2023. 4. : 설립기준 변경에 따른 사전절차 재진행 요청(시→군)
○ 2023. 7. : 시 출자·출연기관 운영 심의위원회 심의(1차 사전협의)
○ 2023. 8. ~ 12. : (가칭)울주복지재단 설립계획 수립 용역
○ 2024. 1. ~ 2. : 전문기관(울산연구원) 타당성 예비검토 통과
○ 2024. 2 ~ 8. : 전문기관(울산연구원) 복지재단 설립 타당성 검토 통과
○ 2024. 9. : 군 출자출연기관운영심의위원회 심의
○ 2024. 11. : 시 출자출연기관운영심의위원회 2차 설립협의 '설립동의'
○ 2025. 2. : 울주복지재단 설립 및 운영 조례 제정
○ 2025. 3. : 임원추천위원회 1차 회의 개최, 임원 공개모집 공고
○ 2025. 5. : 창립총회 및 이사회 개최 ,주무관청(울산시) 설립허가
○ 2025. 5. ~ 7. : 직원채용, 사무실 리모델링, 전산시스템 구축, 집기구입
○ 2025. 6. : 법원 설립등기 완료
○ 2025. 8. : 재단 업무 개시 및 재단 출범식

□ 주민 소통 및 참여 실적

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>재단설립계획 용역 최종보고회 (2023.12.11.)</td><td>타당성 검토결과 설명회 (2024.9.3.)</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>울주복지재단 창립총회(2025.5.12.)</td><td>울주복지재단 출범식(2025.8.29.)</td></tr>
</table>

□ 추진계획

○ 2026. 1. : 복지관 8개소 위탁 및 재단 본격 운영

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-5-②

경로당 전산시스템구축(스마트경로당 구축)

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	노인장애인과 노인복지팀	
임기내	울주군	신규	단기	예산	팀장/차수영 ☏0921	담당자/서제만 ☏0925
이행률	100%		추진상황	완료(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	스마트 경로당 100개소 구축
(임기1년) 2022.12월말 기준	예산편성, 스마트 경로당 100개소 선정 및 운영 계획 수립
(임기2년) 2023.12월말 기준	스마트 경로당 100개소 사업시행 및 추진상황 점검
(임기3년) 2024.12월말 기준	사업 확대 시행(스마트 인프라 추가 구축)

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 울주군 지역특성상 원거리에 위치한 어르신들이 복지관 등 문화시설 이용에 어려움이 있음

○ 정책목표

- 스마트 경로당을 활용한 '작은복지관' 운영
- 경로당 100개소 내 스마트 인프라 구축

□ 사업개요

○ 대　　상 : 등록경로당 100개소

○ 내　　용

- 경로당 내 스마트 인프라(IPTV, 와이파이) 구축
- 울주군 경로당 전용채널 개설 및 운영
- 화상회의 플랫폼을 활용한 양방향 소통형 프로그램 제공

○ 소요예산 : 441백만원(군비)

□ 기대효과

○ 울주군 어르신들의 여가활동 참여의 편의성을 높여 건강한 노후생활에 도움

○ 시니어 공간인 경로당에 스마트 인프라를 구축하여 노인정보격차 해소 이바지

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
계획 수립		■							
스마트경로당 선정 및 유관기관 협약체결		■							
스마트 인프라 구축			■	■	■	■			
사업 시행(100개소)				■	■	■	■	■	■

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	441	0	112	103	113	113	
국비	0						
시비	0						
군비	441	0	112	103	113	113	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
스마트 경로당 100개소 구축	목표		100%			
	실적		100%			

□ 추진실적

○ 2022. 12. : 업무협약 체결(울주군시설관리공단, 대한노인회울주군지회, KT)

○ 2023. 1. : 스마트경로당 100개소 선정 및 IPTV, 와이파이 구축

○ 2023. 6. : 울주군 경로당 전용채널 구축 및 운영

○ 2023. 8. : 양방향 프로그램 시범사업 추진(8회 실시, 노인 1,680명 참여)

○ 2023. 11. : 울주군 경로당 전용채널 영상 제작(3편)

○ 2024. 1. : 화상회의 시스템 구축 경로당 확대(12개소 → 36개소)

○ 2024. 2. : 스마트 경로당 매니저(자원봉사자) 선발 및 교육(100명)

○ 2024. 3. : 노인복지관 양방향 소통형 프로그램 운영 실시

○ 2024. 8. : 스마트 경로당 유관기관 네트워크 간담회 실시

○ 2024. 9. : '경로당 한바퀴' 컨텐츠 영상 제작(4편)

○ 2024. 12. : 스마트 경로당 이용자 만족도 조사

○ 2025. 2. : 화상회의 시스템 구축 경로당 확대(36개소 → 42개소)

□ 주민 소통 및 참여 실적

어르신 스마트 원격수업(2024.03.26.)

유관기관 네트워크 간담회(2024.08.29.)

□ 추진계획

○ 2025. 8. : 스마트 경로당 건강측정 서비스 인프라 구축

○ 2025. 12. : 스마트 경로당 이용자 만족도 조사

□ 현황사진 및 위치도

울주군 경로당 전용채널(VOD형 채널)

울주군 경로당 전용채널(이미지형 채널)

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-5-③

군민 장제비용(화장장려금) 지원

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	노인장애인과 노인행정팀	
임기내	울주군	신규	단기	예산	팀장/김효진 ☏0911	담당자/김도우 ☏0915
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2024년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	사업절차 이행 및 사업시행
(임기1년) 2022.12월말 기준	사전자료 조사
(임기2년) 2023.12월말 기준	사회보장제도 신설 협의 완료
(임기3년) 2024.12월말 기준	관련 조례 제정 및 예산반영, 사업 시행
(임기4년) 2025.12월말 기준	사업 계속 추진
(임기5년) 2025.06월말 기준	사업 계속 추진

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황

- 2024년 화장/개장 건수 : 1,350건/420건
- 2025년 화장/개장 건수 : 1,286건/1,077건

○ 정책목표 : 화장 · 봉안 및 자연장의 장려 및 위법한 분묘 설치 방지

□ 사업개요

○ 사업대상

- 울주군(이하 “군” 이라 한다)에 주민등록이 되어 있는 사람
- 군에 체류지 신고가 되어있는 외국인
- 군민의 태아, 출생신고를 하지 못했거나 출생 후 12개월 이내 영아
- 군 관할 구역에 설치된 연고자가 있는 분묘

○ 사업내용 : 울산하늘공원 승화원 사용료의 50% 금액 지원

○ 지원금액 : 대인 70천원(소인 60천원), 태아 25천원, 개장유골 30천원

○ 소요예산 : 206백만원(군비)

□ 기대효과

○ 관내 화장시설(기피시설)을 유치한 울주군민에 대한 지원 강화

○ 국토 훼손 방지 및 화장문화 장려

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
사회보장제도협의 (보건복지부)									
조례제정 및 계획수립									
예산편성									
사업계속추진									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	206			35	86	85	
국비	0						
시비	0						
군비	206			35	86	85	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사전절차 이행 및 사업시행	목표	10%	60%	100%	100%	
	실적	10%	60%	100%	100%	

□ 추진실적

○ 2022. 8. ~ 10. : 사업계획(타 지자체 화장장려금 지원 사례 조사 등)

○ 2023. 11. : 사회보장제도 신설 협의 완료

○ 2024. 3. : 화장장려금 조례 제정

○ 2024. 4. : 화장장려금 예산 편성('24년 1회 추경) 및 사업계획 수립

○ 2024. 5. ~ 6. : 사업 홍보

○ 2024. 7. ~ 12. : 사업 시행(437건, 28,530천원)

○ 2025. 1. ~ 12. : 사업 추진(1,106건, 75,376천원)

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ : 사업 계속 추진 및 주민 홍보

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-5-④

신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	여성가족과 여성가족팀	
임기내	울주군	지속	단기	예산	팀장/김재은 ☏1011	담당자/권보라 ☏1015
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	지원 신청기준 완화 및 시행
(임기1년) 2022.12월말 기준	변경 계획안 검토 및 확정
(임기2년) 2023.12월말 기준	조례 개정
(임기3년) 2024.12월말 기준	변경 계획 추진
(임기4년) 2025.12월말 기준	변경 계획 추진
(임기5년) 2026.06월말 기준	변경 계획 추진

□ 현황 및 정책목표

○ 현황 : 혼인신고일이 1년 이내이거나 3개월 이내 혼인신고 예정인 가구

(단위 : 가구, 천원)

추진년도	구분	총예산	계*누계	매입자금	전세자금
2020년	지원가구	250,000	**213**	105	108
	지원금액		**197,167**	78,443	118,724
2021년	지원가구	920,000	**416**	199	217
	지원금액		**914,449**	427,944	486,505
2022년	지원가구	1,668,000	**597**	285	312
	지원금액		**1,566,848**	717,247	849,601
2023년	지원가구	1,971,800	**660**	340	320
	지원금액		**1,755,829**	869,297	886,532
2024년	지원가구	2,090,000	**799**	446	353
	지원금액		**2,081,636**	1,213,130	868,506

○ 목표 : 사업지원대상 확대(혼인신고일이 2년 이내이거나 6개월 이내 혼인신고 예정인 가구)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 울주군 신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원

○ 사업기간 : 2025. 1. ~

○ 지원대상 : (최초)신청일 기준 다음 조건 모두 충족

- **혼인신고일이 2년 이내이거나 6개월 이내 혼인신고 예정인 가구**
  ※ 기존 : 혼인신고일이 1년 이내이거나 3개월 이내 혼인신고 예정인 가구
- 울주군에 주거지(매입 또는 전세)를 마련하여 입주 예정인 가구
  ※ 계약서상 매입(6억원이하)/전세금액(5억원 이하), 전용면적 85㎡ 이하
- 부부 모두 무주택자(분양권 포함)이고, 합산 소득이 1억원 이하인 가구
- 대출 금융기관 : NH농협은행 울주군지부/울주군청 출장소/문수지점/범서지점
- 제외대상 : 주거급여수급자, 공공임대주택 입주 예정 가구 등

○ 지원내용

- 대출(최대 2억원) 이자의 연 2%(최대 400만원) 이내(최장 8년) 지원

○ 지원방법 : 농협은행 울주군청출장소 계좌로 분기별 이차보전 지급

○ 소요예산 : 9,430백만원(군비)

□ 기대효과

○ 결혼 기피 원인인 주거비용 부담을 완화하여 울주군 인구 유입 촉진 제도 마련

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
변경계획안 검토 및 확정		■							
조례 개정				■	■				
사업 시행	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	9,430	1,668	1,972	2,092	2,465	1,233	
국비	0						
시비	0						
군비	9,430	1,668	1,972	2,092	2,465	1,233	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
변경계획안 검토 및 확정	목표	완료				
	실적	완료				
조례 개정	목표		완료			
	실적		완료			
사업 시행	목표			완료	완료	
	실적			완료	완료	

□ 추진실적

○ 2022. 10. : 사업 변경계획안 검토 및 확정

○ 2023. 10. ~ 2023. 12. : 조례 개정

○ 2024. 12. : 매입주택평가액 확대(5억원→6억원)

○ 2025. 1. : 지원기간 변경 관련 보건복지부 사회보장협의 완료

○ 2025. 3. : 관련 규칙 개정, 금융기관 업무협약 완료

○ 2025. 4. : 지원기간 연장 사업 추진(4년→최장 8년)

○ 2025. 12. : 협약은행 확대(BNK경남은행 협약 체결)

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ : 협약은행 확대 시행

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-5-⑤

세대별 맞춤형 평생교육

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	교육체육과 평생학습팀	
임기내	국가/ 울주군	신규 (일부 사업 지속)	단기	예산	팀장/김영임 ☏1121	담당자/이미경 ☏1122
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2022년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	세대별 맞춤형 평생교육 운영
(임기1년) 2022.12월말 기준	청년,장년,노년의 세대별 맞춤형 교육 운영을 위한 예산 편성 및 운영
(임기2년) 2023.12월말 기준	맞춤형 교육 지속 운영 및 청년층을 위한 어린이 가족 텃밭교실 신규 운영
(임기3~5년) 2026.06월말 기준	맞춤형 교육 지속 운영 및 청년층을 2030 울주 길라잡이 배움터 신규 운영

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 맞춤형 평생교육 운영 현황　　(단위 : 백만원)

구분	사업명	'24년 사업비	'25년 사업비	추진내용
아동기	합계	271	283	
	어린이 가족 텃밭교실	20	20	- 가족과 함께하는 텃밭 체험을 통해 농업·농촌의 본질적 가치 인식
	역사문화 체험학습	75	75	- 어린이 동반 가족 및 단체 대상 역사문화유적지(8개소) 체험 프로그램 운영
청년기 · 장년기	2030 울주 길라잡이 배움터	-	20	- 2030청년 대상 AI 등 각종 자격증 취득 과정 운영
	울주아카데미	40	40	- 자격증 취득·취미·교양 과정 운영
	세계시민교육	18	20	- 세계평화, 환경, 인권, 문화다양성 등 글로벌 군민 기초역량 향상 교육 과정 운영
	세대공감 콘서트	40	20	- 인문학, 심리학, 자녀·부모교육 등 명사 특강
	울산 시민학사	16	16	- 울주 지역 특성을 반영한 특화 프로그램 운영
	원더풀미래대학	20	30	- 은퇴자 및 은퇴예정자를 위한 미래 설계 교육
노년기	기초문해교실	21	21	- 배움이 필요한 군민에게 찾아가는 한글문해교실 운영
	디지털 문해교실	21	21	- 디지털정보에 취약한 계층에게 찾아 가는 스마트폰 등 디지털 문해교육 지원

○ 정책목표 : 세대별 맞춤형 평생교육 운영

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 계속 추진

○ 대　　상 : 울주군민

○ 사업내용 : 아동기, 청·장년기, 노년기 등 생애 단계별 맞춤형 평생교육 운영

○ 소요예산 : 1,214백만원(국비 112.5, 시비 48, 군비 1,053.5)

□ 기대효과

○ 생애 주기별 맞춤형 평생교육 운영으로 다양한 교육 기회 제공

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
추진계획 수립 및 운영									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	1,214	168	239	271	283	253	
국비	112.5	25.5	24	21	21	21	
시비	48	0	0	16	16	16	
군비	1,053.5	142.5	215	234	246	216	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
맞춤형 평생교육 운영	목표	8개	8개	8개	8개	8개
	실적	8개	8개	8개	10개	9개

□ 추진실적

○ 2022. 6. : 차이나는 시민클래스 운영(총 5강, 162명 참여)
○ 2022. 7. ~ 9. : 온공감콘서트 운영(연 4회, 670명 참여)
○ 2022. 11. : 원더풀 미래대학 운영(2회, 176명 참여, 123명 수료)
○ 2022. 6. ~ 11. : 성인문해교육 실시(한글교육 8개소, 77명 참여/ 디지털교육 20개소, 259명 참여)
○ 2023. 2. ~ 12. : 역사문화 체험학습 운영(8개소, 4,940명 참여)
○ 2023. 3. ~ 12. : 울주아카데미 운영(상·하반기 : 6개 과정 169명 수료, 44명 자격증 취득)
○ 2023. 4. ~ 7. : 어린이 가족텃밭교실 운영(32가구, 114명 참여)
○ 2023. 6. ~ 9. : 공감 플러스 토크 콘서트(연4회, 850명 참여)
○ 2023. 6. ~ 11. : 성인문해교육 운영(한글교육 8개소, 111명 참여/ 디지털교육 18개소, 138명 참여)
○ 2023. 7. : 울주 세계시민교육(연2회, 420명 참여)
○ 2023. 9. ~ 11. : 슬기로운 귀농귀촌학교 운영(27명 참여, 23명 수료)
○ 2023. 10. ~ 12. : 원더풀 미래대학 운영(2회, 66명 참여, 56명 수료)
○ 2024. 2. ~ 4. : 성인문해교육, 디지털 생활 문해교육 국비 공모 신청(1:1 대응투자)→선정→보조금 신청 및 교부 →예산 편성(국비 21백만원)
○ 2024. 3. ~ 4. : 디지털 문해교육 자원활동가 역량강화 과정 운영 (26명 참여, 20명 수료)
○ 2024. 3. ~ 6. : 어린이 가족텃밭교실 개강 및 사업 운영(35가구 124명 참여)
○ 2024. 5. : 상반기 세대공감콘서트 운영(2회, 520명 참여)
○ 2024. 7. ~ 10. : 울주 세계시민교육(3회, 830명 참여)
○ 2024. 3. ~ 11. : 울주 역사문화체험학습(7,006명 참여)
○ 2024. 3. ~ 12. : 울주아카데미 운영(상·하반기 : 6개 과정 189명 참여)

○ 2024. 6. ~ 12. : 성인문해교육 운영(한글교육 7개소, 81명 참여/ 디지털교육 16개소, 104명 참여)
○ 2024. 10. ~ 12. : 원더풀 미래대학 운영(2회, 71명 참여)
○ 2024. 12. : 부모(세대)공감 콘서트(2회, 430명 참여)

○ 2025. 2. ~ 4. : 성인문해교육, 디지털 생활 문해교육 국비 공모 신청(1:1 대응투자)→선정→보조금 신청 및 교부 →예산 편성(국비 21백만원)

○ 2025. 3. ~ 4. : 디지털 문해교육 자원활동가 역량강화 과정 운영 (26명 참여, 20명 수료)

○ 2025. 3. ~ 6. : 어린이 가족텃밭교실 개강 및 사업 운영(35가구 124명 참여)

○ 2025. 3. ~ 7. : 원더풀 미래대학 운영(3개과정, 108명 참여)

○ 2025. 3. ~ 11. : 울주 역사문화체험학습(6,500명 참여)

○ 2025. 3. ~ 12. : 울주아카데미 운영(상·하반기 : 6개 과정 188명 참여)

○ 2025. 5. ~ 11. : 울산시민학사 생활용기 아카데미 운영(2기, 30명 참여)

○ 2025. 6. ~ 7. : 상반기 세대공감콘서트 운영(2회, 340명 참여)

○ 2025. 6. ~ 11. : 성인문해교육 운영(한글교육 8개소, 83명 참여 / 디지털교육 16개소, 124명 참여)

○ 2025. 9. ~ 12. : 2030 울주 길라잡이 배움터 운영(4회, 53명 참여)

○ 2025.10. ~ 11. : 울주 세계시민교육(2회, 600명 참여)

□ 현황사진

원더풀미래대학(문해교육자양성과정)수료식('23.11.30.)

원더풀미래대학(반려동물복지사과정)수업('23.11.)

어린이 가족텃밭교실 개강식('24.3.23.)

디지털 문해교육 자원활동가 역량강화 과정 수료식('24.4.26.)

상반기 세대공감 콘서트('24.5.2.)

하반기 세대공감 콘서트('24.12.5.)

문해교육 자원활동가 과정 수료('25.4.25.)

어린이가족 텃밭교실 운영('25.6.8.)

원더풀미래대학 꽃차 소믈리에 과정('25. 3.~7.)

울주역사문화 체험학습 운영('25. 3.~11.)

울주아카데미 노후설계지도자 1급 과정('25. 3.~6.)

울산시민학사 생활옹기 아카데미 수업('25. 3.~11.)

부모(세대공감)콘서트 정은표 명사특강('25.7.9.)

울주 세계시민교육 환경교육 뮤지컬('25.11.29.)

분야	Ⅱ. 필요한 곳에 두텁게 지원하는 복지도시	관리번호	Ⅱ-5-⑥

청년 자기개발 패키지 지원사업

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	**일자리지원과 청년지원팀**	
임기내	울주군	지속	단기	예산	팀장/정은선 ☏1361	담당자/변해은 ☏1363
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	사업 추진
(임기1년) 2022.12월말 기준	
(임기2년) 2023.12월말 기준	보건복지부 사회보장신설협의, 조례 제정, 예산 편성
(임기3년) 2024.12월말 기준	사업 추진, 보건복지부 사회보장변경협의, 조례 전부개정
(임기4년) 2025.12월말 기준	사업 추진, 보건복지부 사회보장변경협의, 조례 일부개정
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업 추진

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 지속되는 경제 침체 및 취업난으로 미취업 및 이직 준비 청년들의 경제적 부담 가중

○ 정책목표 : 구직활동에서 발생하는 자기개발비(자격증 시험 응시료, 수강료, 교재비)를 실비 지원하여 청년의 경제적 부담을 완화하고, 역량 개발을 지원하여 취업률 향상을 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. ~ 계속

○ 대　　상 : 신청일 기준 1년 전부터 계속해서 울산광역시 울주군에 주민등록상 주소를 둔 18세~39세 미취업·미창업 청년

○ 사업내용 : 자격시험 응시료, 학원 수강료, 교재비 실비 지원

○ 지원금액 : 1인 최대 1백만원(생애 1회 지원)

○ 소요예산 : 643백만원(군비)

□ 기대효과

○ 청년들의 구직 비용 부담을 완화하여 적극적인 구직활동을 촉진

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
계획수립									
사회보장협의									
조례 제정									
당초예산 반영									
사업 시행									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	643			300	143	200	
국비	0						
시비	0						
군비	643			300	143	200	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사회보장협의 및 조례 제정	목표		100%			
	실적		100%			
당초예산 반영	목표		100%			
	실적		100%			
사업 시행	목표			100%	100%	
	실적			100%	100%	

□ 추진실적

○ 2023. 2. : 사업계획 수립
○ 2023. 3. ~ 9. : 사회보장제도 신설협의 완료
○ 2023. 12. : 울주군 청년 자기개발비 지원 조례 제정
○ 2024. 1. : 청년 자기개발비 지원사업 시행 공고
○ 2024. 4. ~ 12. : 1, 2, 3차 접수 및 지급
○ 2025. 1. ~ 12. : 2025년 청년 자기개발비 지원사업 추진

□ 추진계획

○ 2026. 1. : 2026년 청년 자기개발비 지원사업 추진계획 수립 및 사업 시행 공고