지속가능한 혁신성장 주도

- 기업과 소상공인, 근로자 모두의 더 나은 내일을 지원
- 미래 농축산어업 경쟁력 강화

분야	Ⅳ. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	Ⅳ-1-①

중소기업·소상공인 안심 융자지원 확대

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	지역경제과 소상공인지원팀 일자리지원과 기업지원팀	
임기내	울주군	지속	중기	예산	팀장/김명혜, 이대우 ☏1381,1321	담당자/정수정, 박혜빈 ☏1383,1325
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	중소기업 지원대상 업종 확대	소상공인 이차보전금 지원기간 연장 및 융자규모 확대
(임기1년) 2022.12월말 기준	이차보전금 3% 지원(2년간)	융자규모 200억원 융자금 이차보전금 2.5%지원
(임기2년) 2023.12월말 기준	이차보전금 3% 지원(2년간)	융자규모 300억원, 3% 지원(확대)
(임기3년) 2024.12월말 기준	이차보전금 3% 지원(2년간), 지원대상 확대	융자규모 325억원, 3% 지원(확대)
(임기4년) 2025.12월말 기준	이차보전금 3% 지원(2년간), 지원대상 확대	융자규모 325억원, 3% 지원(확대)
(임기5년) 2026.06월말 기준	이차보전금 3% 지원(2년간), 지원대상 확대	융자규모 325억원, 3% 지원(확대)

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 중소기업·소상공인 융자지원 확대 필요

○ 정책목표

- 중소기업 : 지원대상 업종 확대
  · 지원대상 : 제조업, 제조업관련 서비스업 → 지식산업 업종 확대
  · 지원금액 : 대출한도액 3억원 → 최대 4억원
- 소상공인 : 이차보전금 지원기간 연장 및 융자규모 확대
  · 이차보전금 3%, 2년간 지원
  · 융자규모 325억원 → 700억원

□ 사업개요

〈중소기업〉

○ 사업기간 : 매년

○ 사업대상 : 울주군 관내 중소기업

○ 사업내용

- 융자규모 : 2024년 750억원 / 2025년 780억원
- 융자한도 : 300백만원 이내(수출우수기업 400백만원)

※ 수출우수기업 : 직수출 실적이 연 백만불 이상인 수출기업

- 지원내용 : 대출원금에 대한 이차보전금 3%, 2년간 지원
- 상환조건 : 2년 거치 일시 상환 또는 2년 거치 2년 분할 상환
- 융자금리 : 융자은행 대출금리 적용

○ 소요예산 : 21,006백만원(군비)

〈소상공인〉

○ 소상공인 경영안정자금

- 사업기간 : 2025. 2.
- 융자규모 : 100억원
- 대　　상 : 울주군 소재 사업장을 둔 소상공인
- 지원내용 : 융자금에 대한 이자차액보전금 3%
- 보증기관 : 울산신용보증재단(이사장 김용길)
- 상환조건 : 3년거치 일시 상환 또는 1년거치 4년 분할 상환
- 수탁기관 : (사)울주군중소기업협의회(회장 원경연)
- 소요예산 : 8,282백만원(민간위탁금 280, 이차보전금 8,002)

※ 2025년 예산 : 1,979백만원(민간위탁금 20, 이차보전금 1,959)

○ 저신용 소상공인 특례보증 및 이차보전

- 사업기간 : 2024. 2. ~ ('24년 23억원 소진, '25년 2억원 자금소진 시까지)
- 융자규모 : 25억원(출연금의 5배)
- 대　　상 : 울주군 소재 사업장을 둔 저신용 소상공인(NICE 신용점수 744점이하)
- 지원내용 : 융자금에 대한 이자차액보전금 3%
- 보증기관 : 울산신용보증재단(이사장 김용길)
- 상환조건 : 3년거치 일시 상환 또는 1년거치 4년 분할 상환
- 수탁기관 : (사)울주군중소기업협의회(회장 원경연)

- 소요예산 : 1,866백만원(민간위탁금 10, 출연금 1,500, 이차보전금 356)
※ 2025년 예산 : 75백만원(이차보전금)

○ 소상공인 자금 특례보증
- 사업기간 : 2025. 5. ~
- 융자규모 : 600억원(출연금의 12배)
- 대　　상 : 울주군 소재 사업장을 둔 소상공인
- 지원내용 : 융자금에 대한 이자차액보전금 3%
- 보증기관 : 울산신용보증재단(이사장 김용길)
- 상환조건 : 2년거치 일시 상환
- 소요예산 : 8,700백만원(출연금 5,000, 이차보전금 3,700)
※ 2025년 예산 : 3,250백만원(출연금 2,500 이차보전금 750)

□ 기대효과

○ 지속적인 경기침체, 물가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 중소기업의 경영 여건 개선 및 경쟁력 강화를 통한 지역경제 활성화

○ 지속적인 물가 상승과 경기침체 등으로 사업경영에 어려움을 겪고 있는 소상공인의 경영 안정 도모

□ 연도별 추진일정

〈중소기업〉

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
확대 계획 수립, 조례 개정									
사업 시행									

〈소상공인〉

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
확대 계획 수립									
사업 시행									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

‹중소기업›

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	21,138	3,181	4,019	4,084	4,634	5,220	
국비							
시비							
군비	21,138	3,181	4,019	4,084	4,634	5,220	
기타							

‹소상공인›

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	16,354	952	1,224	2,198	5,159	6,821	
국비	0						
시비	0						
군비	16,354	952	1,224	2,198	5,159	6,821	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

‹중소기업›

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
대출한도 증액	목표		100%			
	실적		100%			
지원대상 업종 확대	목표				100%	
	실적				100%	

‹소상공인›

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
소상공인 융자 규모 확대	목표	100%	100%	100%		
	실적	100%	100%	100%		

□ 추진실적

〈중소기업〉

○ 2022. 11. : 융자한도액 3억원 → 4억원 증액

- 「울산광역시 울주군 소상공인 및 중소기업 경영안정자금 지원 및 운용 조례 시행규칙」 제4조(융자금액 등) 개정

○ 2023년 1·2차 울주군 중소기업 경영안정자금 지원사업 추진

- 융자규모 : 700억원 ※ 실적: 283개사 715억원 지원
- 융자한도 : 업체당 300백만원(수출우수기업 400백만원)
- 상환조건 : 2년 거치 일시 상환 또는 2년 거치 2년 분할 상환

○ 2024년 1·2차 울주군 중소기업 경영안정자금 지원사업 추진

- 융자규모 : 750억원 ※ 실적: 269개사 734억원 지원
- 융자한도 : 업체당 300백만원(수출우수기업 400백만원)
- 상환조건 : 2년 거치 일시 상환 또는 2년 거치 2년 분할 상환

○ 2024. 9. : 중소기업 경영안정자금 지원대상 확대

- 「울산광역시 울주군 소상공인 및 중소기업 경영안정자금 지원 및 운용 조례」 제6조(지원대상 등) 개정 완료
- 지원대상 확대 : 제조업 및 관련 서비스업 → 지식산업 추가 확대

○ 2025년 1·2차 울주군 중소기업 경영안정자금 지원사업 추진

- 융자규모 : 780억원 ※ 실적: 323개사 883억원 지원
- 융자한도 : 업체당 300백만원(수출우수기업 400백만원)
- 상환조건 : 2년 거치 일시 상환 또는 2년 거치 2년 분할 상환

〈소상공인〉

○ 소상공인 경영안정자금

- 융자협약 : ‘25. 1. 13.
  (7개 금융기관/NH농협, BNK경남은행, KB국민은행, 우리은행, KEB하나은행, BNK부산은행, 신한은행)
- 1차 공고/접수 : ‘25. 1. 15.(수) / ‘25. 2. 6.(목)
- 대출 실행(융자액) : 246건 9,950백만원(99.5%) *’25. 5. 8.기준

○ 저신용 소상공인 특례보증 및 이차보전

- 업무협약 : ‘24. 2. 20.(화)
  (울주군, (사)울주군중소기업협의회, 울산신용보증재단)
- 융자협약 : ‘24. 2. 23.(금)
  (3개 금융기관/NH농협은행, BNK경남은행, KB국민은행)
- 1차 공고/접수 : ‘24. 2. 27.(화) / ‘24. 3. 20.(수)
- 2차 공고/접수 : ‘24. 7. 26.(금) / ‘24. 8. 14.(수)
- 대출 실행(융자액) : 144건 2,500백만원(100%) *’25. 3. 10.기준

○ 소상공인 자금 특례보증

- 업무협약 : ‘25. 5. 13.(화)
  (울주군, 울산신용보증재단, 5개 금융기관/경남, 농협, 하나, 국민, 신한)
- 1차 공고/접수 : ‘25. 5. 14.(수) / ‘25. 5. 28.(수)
- 2차 공고/접수 : ‘25. 8월 예정
- 대출 실행(융자액) : 335건 15,276백만원(25.5%) *’25. 6. 25.기준

□ 추진계획

〈중소기업〉

○ 2025. : 중소기업 융자 및 이차보전금 지속 지원

○ 2026. : 중소기업 융자 규모 900억원 확대

〈소상공인〉

○ 2025. ~ 2026. : 소상공인 융자 및 이차보전금 지속 지원

분야	Ⅳ. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	Ⅳ-1-②

기술기반 강소기업 지원 및 육성

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	일자리지원과 기업지원팀	
임기내	울주군	지속	중기	예산	팀장/이대우 ☏1321	담당자/전영미, 김정희 ☏1322,1324
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2025년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	기업투자유치(12개사) 및 강소기업(980개사) 지원 육성
(임기1년) 2022.12월말 기준	기업유치 2개사(투자금액 40억원, 고용창출 30명), 기업지원 200개사
(임기2년) 2023.12월말 기준	기업유치 2개사(투자금액 40억원, 고용창출 30명), 기업지원 220개사
(임기3년) 2024.12월말 기준	기업유치 3개사(투자금액 40억원, 고용창출 30명), 기업지원 220개사
(임기4년) 2025.12월말 기준	기업유치 3개사(투자금액 40억원, 고용창출 30명), 기업지원 220개사
(임기5년) 2026.06월말 기준	기업유치 2개사(투자금액 40억원, 고용창출 30명), 기업지원 120개사

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 투자유치보조금 신청 기업 증가, 기업지원사업 지속 추진

○ 정책목표

- 기업유치 : 임기내 기업유치 12개사, 투자금액 200억원, 고용창출 150명
- 기업지원 : 임기내 980개사 지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 매년

○ 사업대상 : 울주군 관내 기업

○ 소요예산 : 32,680백만원

○ 사업내용

- 투자 촉진을 위한 투자유치보조금 지원

구 분		지 원 액	비 고
대 상		- 관내 신규투자액 20억원 이상, 상시고용 15명 이상인 신규 투자기업(제조업) - 관내 신규투자액 200억원 이상, 상시고용 20명 이상인 신규 투자기업(호텔기업)	투자유치 보조금
지원 유형	투자유치 보조금	- 부지 매입비, 임대료 등 투자금의 10% 범위에서 10억원까지 지원(제조업) - 부지 매입비, 임대료 등 투자금의 5% 범위에서 20억원까지 지원(호텔기업)	- 제조업기업당 10억원 한도 - 호텔기업당 20억원 한도
	이전보조금	市 이외의 지역에 소재하는 본사 이전 시, 상시고용 15명 초과 1인당 50만원 지원	기업당 5억원 한도
	고용보조금	신규로 군민을 15명 초과 상시 고용 시, 초과 1인당 월 50만원 지원(최대 6개월)	기업당 1억원 한도
	교육훈련보조금	상시 고용인원을 15명 이상 신규 고용하기 위한 교육훈련 시, 1인당 50만원 지원(최대 6개월)	기업당 1억원 한도

※ '25.1.1. 이후 군민고용률, 지역업체 구매실적에 따라 차등 지원

- 기업하기 좋은 맞춤형 지원사업 (단위 : 백만원)

구 분	지원내용	예산액
총 계		1,654
강소기업 육성 기술 혁신 지원	▸지원내용 : 지식재산권·인증, 혁신기술 사업화, 혁신성장 컨설팅 ▸지원규모 : 중소기업 대상, 3개 분야 총 45건 내외	250
기업제품 홍보 지원	▸지원내용 : 기업·제품 관련 온·오프라인 홍보물 제작 지원 ▸지원규모 : 제작비의 80% 이내, 최대 300만원 지원	80
재해대비 보험료 지원	▸지원내용 : 화재·풍수해 보험 가입 시 보험료 지원 ▸지원규모 : 보험료의 60% 이내, 최대 100만원 지원	30
에너지전환 상생협력 지원	▸지원내용 : 기술개발, 시제품 제작 지원, 에너지 효율화 등 ▸지원규모 : 중소기업 및 창업·벤처기업 16개사 내외	350
해외시장개척단 파견	▸지원내용 : 해외 시장개척단 파견 및 B2B 수출상담회 개최 등 ▸지원규모 : 중소기업 10개사 내외	100
해외 전시회 단체참가 지원	▸지원내용 : 울주관 부스 설치, 바이어 매칭 및 통역 지원 등 ▸지원규모 : 중소기업 12개사 내외	200
글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술 연수	▸지원내용 : 해외 우수기업 성공사례 벤치마킹 연수 ▸지원규모 : 중소기업 15개사 내외	120
해외지사화 참가비 지원	▸지원내용 : 해외지사화 참가비 80%, 기업당 2개 무역관 지원 ▸지원규모 : 중소기업 15개사 내외	50
국내외 바이어 초청 지원	▸지원내용 : 국내 국제박람회 부스등록 및 장치비 지원 등 ▸지원규모 : 중소기업 10개사 내외	50
국내외 온라인 마케팅 판로개척	▸지원내용 : 기업 맞춤형 콘텐츠 제작, 국내외 마케팅 지원 등 ▸지원규모 : 중소기업 15개사 내외	150
수출보험보증료 지원	▸지원내용 : 수출보증보험 가입지원, 보험료의 90% 이내 ▸지원규모 : 중소기업 40개사 내외	22
중소기업 수출입 경쟁력 강화	▸지원내용 : 수출입 다변화, 해외 물류비, 해외 규격인증 획득 등 ▸지원규모 : 중소·중견기업 25개사 내외	200
해외 유통망 오프라인 판촉 지원	▸지원내용 : 해외 유통망 연계 판촉전(B2C) 지원 ▸지원규모 : 중소기업 5개사 내외	50
챗봇 '유비챗' 운영	▸울주군 기업지원사업 알림 챗봇 운영 ▸DB와 검색엔진이 연계된 자동응답 기능을 통한 기업지원사업 홍보	2

□ 기대효과

○ 기업투자유치보조금 지원사업을 통한 신규 투자기업 유치

○ 신기술 발굴 지원을 통한 강소기업 육성 및 혁신기술 개발 역량 강화

○ 혁신기술 사업화 지원을 통한 지역 산업 발전 도모

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
신규 투자 희망기업 모집공고									
기업투자유치 보조금 지급									
사업별 계획수립 및 기업 모집									
기업지원사업추진									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	32,680	4,314	5,871	7,737	7,374	5,132	2,252
국비							
시비	800	0	100	500	100	100	
군비	31,880	4,314	5,771	7,237	7,274	5,032	2,252
기타							

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기업투자유치	목표	2	2	3	3	2
	실적	4	6	9	9	
강소기업 지원 육성	목표	200	220	220	220	120
	실적	193	327	306	242	

□ 추진실적

○ 2025. 1. : 제1회 기업지원위원회(투자기업 사업계획변경 심의)
○ 2025. 2. : 기업지원사업 사전설명회
○ 2025. 3. : 울주군 해외시장개척단 파견(튀르키예, 루마니아)
○ 2025. 4. : 제2회 기업지원위원회(투자유치 보조금 지급 심의 1건)
○ 2025. 6. : 제3회 기업지원위원회(투자유치 보조금 지급 심의 3건)
○ 2025. 6. : 국내외 바이어 초청 지원(일산 KINTEX)
○ 2025. 8. : (1차) 해외전시회 단체참가(홍콩)
○ 2025. 9. : 해외 유통망 오프라인 판촉 지원(몽골)
○ 2025. 10. : 제4회 기업지원위원회(투자유치 보조금 지급 심의 2건)
○ 2025. 11. : 글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술 연수단 파견(네덜란드, 독일)
○ 2025. 12. : (2차) 해외전시회 단체참가(두바이)
○ 2025. 12. : 제5회 기업지원위원회(투자유치 보조금 지급 심의 3건 등)

<table>
<tr><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td>울주군 해외시장개척단 파견
('25.3.24.~3.31./튀르키예·루마니아)</td><td>울주군 기업지원위원회</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>국내외 바이어 초청 지원
('25.6.10.~6.13./경기도 일산)</td><td>해외전시회 단체참가
('25.8.12.~8.17.홍콩/12.7.~12.12.두바이)</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>해외 유통망 오프라인 판촉 지원
('25.9.23.~9.28./몽골)</td><td>글로벌 강소기업 육성 해외 경영기술 연수
('25.11.2.~11.10./네덜란드·독일)</td></tr>
</table>

분야	Ⅳ. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	Ⅳ-1-③

근로자 복지회관 건립

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	일자리지원과 기업지원팀	
임기내	울주군	신규	중기	예산	팀장/이대우 ☏1321	담당자/전영미 ☏1323
이행률	70%		추진상황	정상추진		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	근로자 복지회관 건립(기본설계 완료)
(임기1년) 2022.12월말 기준	추진방향 및 근로자 복지회관 건립 공감대 형성
(임기2년) 2023.12월말 기준	부지 검토 및 기본계획 수립
(임기3년) 2024.12월말 기준	도시관리계획 변경 및 건축기획용역 완료
(임기4년) 2025.12월말 기준	건축설계 공모, 기본설계 및 실시설계 용역 착수
(임기5년) 2026.06월말 기준	기본설계 완료(2026. 4.)

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 대규모 산업단지가 밀집*되어 있는 남부권 근로자를 위한 복지·문화 등 인프라 수요 발생

* 온산국가산업단지, 신일반산업단지(청량), 에너지융합산업단지(서생), GW일반산업단지(온양) 등

○ 정책목표 : 울주 남부권 근로자를 위한 근로자 복지회관 건립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2029. 2.

○ 위　　치 : 울주군 온산읍 덕신리 1383 일원

○ 규　　모 : 1개동(지하1층, 지상4층), 부지면적 4,980㎡, 연면적 4,018.52㎡

구 분		층별배치계획(안)	면적(㎡)	비 고
		계	4,018.52	
지하 1층		기계실, 통신실 등	238.38	
지상	1층	온산역사관, 카페, 휴게공간	927.1	
	2층	건강증진센터, 운동실, 강의실	931.47	
	3층	노사공감센터, 세미나실, 회의실, 노동단체사무실 등	962.98	
	4층	산업안전체험장, 교육장, 대강의실, 휴게실	958.59	

○ 총사업비 : 30,000백만원(특교세 2,000, 군비 28,000) ※군유지 토지비 583백만원 미포함

□ 기대효과

○ 근로자 복지회관 건립으로 근로자 사기진작 및 근로의욕 고취

○ 노동자의 고용안정과 복리증진 및 노사 화합 추진을 통한 지역 경제 발전 도모

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
추진방향 설정		■							
기본계획 수립 및 타당성 조사 용역			■	■					
투자심사, 부지선정				■	■	■			
도시계획변경, 기본 및 실시설계 추진						■	■	■	■
기본설계 완료									■

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	30,000	0	70	2,090	602	524	26,714
국비							
시비							
군비	28,000	0	70	90	602	524	26,714
기타	2,000			2,000			

※ 군유지 토지비 583백만원 미포함

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기본계획 수립 및 타당성 조사	목표		100%			
	실적		100%			
도시계획 변경 용역 착수	목표			100%		
	실적			100%		
기본 및 실시설계 착수	목표				100%	
	실적				100%	
기본설계 완료	목표					100%
	실적					

□ 추진실적

○ 2022. 9. : 근로자 복지회관 건립 원안 가결(울주군 노사민정협의회)
○ 2023. 3. ~ 11. : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 시행
○ 2023. 11. : 지역 투자유치 환경개선 사업공모 선정(특교세 20억원 확보)
○ 2024. 2. : 근로자복지회관 건립 계획 수립
○ 2024. 4. : 근로자복지회관 건립 부지 매입추진
※ '24. 4~6월 부지매입 협의불가(덕신리 33번지 일원)
○ 2024. 7. : 근로자복지회관 건립 계획 변경 및 부지 선정
○ 2024. 7. ~ '25. 11. : 도시관리계획(문화시설) 결정(변경) 용역 실시
- 온산문화체육센터(문화시설) 도시관리계획 결정(변경) 및 준공 용역(교육체육과)
○ 2024. 12. : 건립 부지내 인접한 사유지 일부 매입(147㎡)
○ 2025. 2. ~ 5. : 건축기획 용역 실시, 공공건축 심의 완료
○ 2025. 7. ~ 10. : 건축설계 공모 및 당선작 선정
○ 2025. 11. ~ 2026. 7. : 기본 및 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 2026. 10. ~ 2029. 2. : 공사 착공 및 준공

□ 설계공모 당선작 (파노라스케이프)

※ (주)티아 건축사사무소(심훈) + 티아도시 건축사사무소(김성희)

□ 위치도 및 현장사진

분야	IV. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	IV-1-④

전통시장 활성화

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	지역경제과 지역경제팀	
임기내	울주군	지속	단기	예산	팀장/정태 ☏1311	담당자/양소라, 고슬기 ☏1313,1314
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	전통시장 9개소 적기 유지보수 및 시장 한마음 축제 지원
(임기1년) 2022.12월말 기준	전통시장 9개소 적기유지보수 643
(임기2년) 2023.12월말 기준	전통시장 9개소 적기유지보수 640, 남창옹기종기시장 노후 장옥 재설치 900, 시장한마음축제 40
(임기3년) 2024.12월말 기준	전통시장 9개소 적기유지보수 300, 시장한마음축제 40
(임기4년) 2025.12월말 기준	전통시장 9개소 적기유지보수 300, 시장한마음축제 40
(임기5년) 2026.06월말 기준	전통시장 9개소 적기유지보수 300, 시장한마음축제 40

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 고물가 등으로 어려움을 겪는 지역경제의 일상 회복을 위한 전통시장 활성화 방안 필요

○ 정책목표 : 전통시장 현대화 및 활력 회복

□ 사업개요

○ 사업기간 : 매년

○ 사업대상 : 전통시장 9개소

구분	시 장 명	소 재 지	대지면적	매장면적	개장일(개설일)
공설시장	언양공설시장	언양읍 남부리 336-20	3,386	1,522	2, 7
	남창옹기종기시장	온양읍 남창장터길 24	11,236	6,440	3, 8
	덕하시장	청량읍 상남리 578	6,725	3,443	2, 7
	곡천시장	웅촌면 곡천동문길 20-22	1,813	70	1, 6
	봉계시장	두동면 계명3길 9	2,941	508	4, 9
	덕신2차시장	온산읍 신온7길 69	3,412	1,013	5, 0
민간시장	언양시장	언양읍 장터2길 32	19,742	2,996	1911년
	언양종합상가시장	언양읍 장터1길 22	4,407	2,493	1988년
	덕신1차시장	온산읍 온덕1길 25	11,160	8,566	1991년

○ 소요예산 : 11,798백만원(시 4,080, 군 7,718)

○ 사업내용

- 전통시장 환경개선을 위한 적기 유지 보수
- 전통시장 활성화를 위한 한마음축제 지원(언양·남창)
- 전통시장 장보기 날 지정 운영
- 남창옹기종기시장 시설 개선 및 확대 조성

□ 기대효과

○ 정기적인 전통시장 장보는 날 운영 및 물가안정 캠페인으로 지역 경제 활성화

○ 경기침체, 물가상승 등으로 인해 위축된 소비심리 회복

○ 이용객들에게 쾌적한 환경을 제공함으로써 유입고객 증가 및 매출 증대로 전통시장 활성화에 기여

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
계획 수립									
사업추진									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	11,698	643	5,125	5,150	440	340	
국비	0						
시비	4,080	80	0	4,000			
군비	7,618	563	5,125	1,150	440	340	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시장 한마음축제 지원	목표		100%	100%		
	실적		100%	100%		
적기 유지보수	목표		100%	100%		
	실적		100%	100%		

□ 추진실적

<전통시장 적기 보수>

○ 2023. 5. ~ 6. : 남창옹기종기시장 노후장옥 시설개선 기본설계 용역
○ 2023. 6. ~ 8. : 언양알프스시장 음향방송장비 설치 완료
○ 2023. 7. : 덕신2차시장 소방설비 교체 및 보수
○ 2023. 8. ~ 12. : 남창옹기종기시장 노후장옥 시설개선 및 시장 확대 조성 시비 확보
○ 2023. 8. ~ 12. : 남창옹기종기시장 점포 리모델링 공사
○ 2023. 11. ~ 12. : 언양알프스시장 소방시설 교체 및 발신기 선로 이설공사
○ 2023. 11. ~ 12. : 언양알프스시장 LED전광판 수리
○ 2024. 1. ~ 12. : 전통시장 시설개선공사 17건 시행
○ 2024. 2. ~ 6. : 남창옹기종기시장 시설개선 및 시장확대 설계용역 추진
○ 2024. 10. : 남창옹기종기시장 시장확대공사 착공
○ 2025. 5. : 남창옹기종기시장 시장확대공사 준공 및 시설개선공사 착공
○ 2025. 12. : 남창옹기종기시장 시설개선공사 준공

<시장 한마음축제 지원>

○ 2023. 2. ~ 9. : 전통시장 장보는 날 행사 추진(매월) ※ 명절 2회
- 언양알프스시장, 남창옹기종기시장, 덕신1차시장·덕신2차시장, 덕하시장
○ 2023. 5. 7. ~ 5. 8. : 제15회 남창옹기종기시장 한마음대축제 개최
○ 2023. 10. 28. : 제7회 언양알프스시장 한마음축제 개최
○ 2024. 5. 13. : 제16회 남창옹기종기시장 한마음축제 개최
○ 2024. 9. 10. ~ 9. 13. : 추석맞이 장보기 행사 및 홍보 캠페인 실시
○ 2024. 10. 26. : 제8회 언양알프스시장 한마음축제 개최
○ 2024. 9. 10. ~ 9. 13. : 추석맞이 장보기 행사 및 홍보 캠페인 실시
○ 2024. 10. 26. : 제8회 언양알프스시장 한마음축제 개최

○ 2025. 12. 6. : 제8회 남창옹기종기시장 한마음대축제 개최
○ 2025. 12. 13. : 남창옹기종기시장 시설현대화사업 준공식 및 제15회 한마음마음 축제 개최

□ 현황사진 및 위치도



남창옹기종기시장

분야	IV. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	IV-1-⑤

청년창업센터 운영 및 창업플랫폼 구축

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	일자리지원과 일자리팀	
임기내	울주군	신규	단기	예산	팀장/박은영 ☏1351	담당자/김선아 ☏1356
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	사업추진
(임기1년) 2022.12월말 기준	
(임기2년) 2023.12월말 기준	청년창업센터 운영 및 창업플랫폼 구축 계획수립
(임기3년) 2024.12월말 기준	사업추진
(임기4년) 2025.12월말 기준	사업추진
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업추진

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 청년 창업을 위한 원스톱 서비스 체계 부족

○ 정책목표 : 창업교육, 컨설팅, 멘토링 등 청년 창업을 위한 원스톱 서비스 제공을 위한 청년창업센터 운영 및 창업플랫폼 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 매년

○ 사업대상 : 18세 ~ 39세 관내 청년창업기업 및 예비창업가

○ 사업위치 : 울주군 창업·일자리종합지원센터 內(웅촌면 곡천리 소재)

○ 사업내용 : 청년창업센터 운영, 창업아카데미, 제조공간 지원 등

○ 소요예산 : 3,500백만원(군비)

□ 기대효과

○ 청년 창업지원으로 지역특화형 창업 아이템 발굴 및 청년 인구 유입 기여

○ 창업플랫폼 운영을 통해 창업의 진입장벽을 낮추고 우수 창업기업 유치를 통해 청년 일자리 창출에 기여

□ 연도별 추진 일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
협약체결									
청년창업센터 운영 및 창업플랫폼 구축									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	3,500	700	700	700	700	700	
국비							
시비							
군비	3,500	700	700	700	700	700	
기타							

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
협약체결	목표		100%	100%	100%	
	실적		100%	100%	100%	
청년창업센터 운영 및 창업플랫폼 구축	목표			100%	100%	
	실적			100%	100%	

□ 추진실적

○ 2025. 1. : 울주군 창업·일자리종합지원센터 內 청년창업센터 운영 및 청년대장간 사업 추진

○ 2025. 1. ~ 2. : 청년창업 아카데미 참여기업 모집 및 선정

○ 2025. 3. ~ 11. : 청년창업 지원사업 추진

① 청년창업 아카데미 사업 추진 실적 : 22개사 수료, 매출액 8,589백만원, 지식재산권 37건, 부가고용 55명

② 꿈꾸는 청년대장간 사업 추진 실적 : 5개사 입주, 매출액 1,647백만원, 지식재산권 11건, 부가고용 7명

○ 2025. 12. : 청년창업지원사업(창업아카데미, 청년대장간) 협약 체결
청년대장간 입주기업 모집 완료(1개사)
창업 교육프로그램 및 컨설팅 운영 완료(교육실적: 85회 강의, 수강인원 580명/컨설팅실적: 48회)

○ 2026. 1. ~ 2. : 사업계획서 검토 및 보조금 교부
'25년도 청년창업 지원사업 사업비 정산 및 집행잔액 반납
청년창업아카데미 참여기업 모집 및 선정

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ 12 : 청년창업지원사업 운영

분야	Ⅳ. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	Ⅳ-2-①

먹거리통합지원센터 건립

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	농업정책과 유통관리팀	
임기내	울주군	지속	장기	예산	팀장/이현주 ☏1531	담당자/조다미 ☏1536
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2025년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	공사 착공
(임기1년) 2022.12월말 기준	먹거리통합지원센터 건립 부지 선정
(임기2년) 2023.12월말 기준	부지 변경 완료
(임기3년) 2024.12월말 기준	먹거리통합지원센터 건축기획 용역 착수
(임기4년) 2025.12월말 기준	실시설계 용역 완료 및 착공
(임기5년) 2026.06월말 기준	공사 추진

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 벼, 배를 제외한 농산물 자급률이 낮은 실정이며, 먹거리 생산부터 유통과정의 통합관리를 할 컨트롤타워 부재

○ 정책목표 : 울주 먹거리 공급의 중추적 역할을 수행하며 울주군 실정에 맞는 기획생산을 통해 먹거리 품목 다양화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

○ 위　　치 : 울주군 삼남읍 상천리 463-1번지 일원

○ 규　　모 : 먹거리통합지원센터 1개소

- 입고실, 소분실, 저온창고, 가공처리시설, 사무실, 회의실 등
- 부지면적 7,281㎡ / 건축연면적 2,108.64㎡ 계획

○ 소요예산 : 10,428백만원(특교세 700, 군비 9,728)

※ 설계·공사·감리비, 농산물 물류창고 해체비 등

□ 기대효과

○ 먹거리 관점 변화에 대응하여 지속가능한 지역농업 활성화를 위하여 지역 먹거리 공급체계 구축의 중추적 역할 수행

○ 안전하고 우수한 울주 농산물 공급 및 농가소득증대·농촌경제 활성화

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
부지 위치 선정	■	■	■	■	■				
사전절차 및 먹거리 기본계획수립					■	■	■		
먹거리통합지원센터 실시설계용역							■		
먹거리통합지원센터 착공								■	

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	10,428				4,043	6,385	
국비							
시비							
군비	10,428				4,043	6,385	
기타							

※ 2025년 군비 4,043(특교세 700, 군비 3,343)

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획 수립	목표	30%	50%	100%		
	실적	30%	50%	100%		
건축기획 용역 착수	목표			100%		
	실적			100%		
실시설계 용역 완료	목표				100%	
	실적				100%	
착공	목표				100%	
	실적				100%	

□ 추진실적

○ 2018. 6. : 로컬푸드통합지원센터 부지매입(언양읍 구수리 산253)
○ 2019. 5. ~ 2020. 10. : 문화재 시굴조사 및 발굴조사 실시·완료
○ 2020. 2. : 도시관리계획 결정 및 재해영향성평가 실시(21.2.중지)
○ 2021. 11. : 로컬푸드통합지원센터 사업부지 이전분석 타당성 용역 추진
※ 2019. 11. 울산농수산물도매시장 청량읍 이전 확정에 따른 부지 이전 논의
○ 2022. 7. : 먹거리통합지원센터 건립 추진계획 수립
※ 명칭변경(로컬푸드 → 먹거리)
○ 2023. 2. : 먹거리통합지원센터 건립 부지(언양읍 구수리) 선정 완료
○ 2023. 6. : 먹거리통합지원센터 도시관리계획 결정 용역 재개
○ 2023. 7. : 먹거리통합지원센터 운영을 위한 먹거리기본계획 연구용역 실시
○ 2023. 8. : 먹거리통합지원센터 특별교부세 변경(사업기간 연장) 승인 통보
○ 2023. 9. : 먹거리통합지원센터 지방재정영향평가 실시
○ 2023. 10. ~ 11. : 먹거리통합지원센터 국비 공모 신청
○ 2024. 1. : 먹거리통합지원센터 도시관리계획(진입도로 등) 결정 용역 중 문제점 검토
○ 2024. 3. : 당초 먹거리통합지원센터 건립 예정부지 현안사항 보고 및 변경 결정
※ 위치변경(언양읍 구수리 → 삼남읍 상천리)
○ 2024. 3. ~ 5. : 특별교부세 용도 변경 신청 및 승인(건립 부지 위치 변경)
○ 2024. 5. ~ 6. : 공유재산심의회 및 의회 심의 원안가결(건립 부지 위치 변경)
○ 2024. 7. : 지방재정계획심의위원회 원안가결
○ 2024. 9. : 먹거리통합지원센터 건립 공사 추진 의뢰(농업정책과→시설지원과)
○ 2024. 10. ~ 2025. 2. : 건축기획 사전 검토 및 기획심의 용역
○ 2025. 3. : 실시설계 업체 선정(동원건축사, 경기 시흥 소재)
○ 2025. 4. ~ 11. : 기본 및 실시설계 완료
○ 2025. 5. ~ 8. : 건축물 해체계획 심의완료(국토안전관리원)
○ 2025. 6. ~ 7. : 설계경제성(VE) 심의, 경관심의 완료
○ 2025. 7. : 실시설계 결과 사업비 증액으로 지방재정투자심사 재심사 완료
※ 당초 계획 6,287백만원(편성액 5,382) → 변경 계획 10,428백만원(필요액 5,046)
○ 2025. 8. : 관급자재 조달 구매(특교세 7억 집행) 및 공사 계약의뢰
○ 2025. 9. ~ 11. : 농산물 물류창고 해체공사 완료(11.10.)
○ 2025. 11. : 군 공유재산 변경 심의 및 의회 변경심의 원안가결(사업비 증액)
○ 2025. 11. 25. : 시공사 선정(성창종합건설)
○ 2025. 12. 29. : 공사 착공

□ 추진계획

○ 2026. 12. : 준공

□ 현황사진 및 조감도

분야	IV. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	IV-2-②

울주군 농업인회관 건립

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	농업정책과 농정기획팀	
임기내	울주군	신규	장기	비예산	팀장/정설아 ☏1511	담당자/황혜지 ☏1515
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2024년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	기본 실시설계
(임기1년) 2022.12월말 기준	농업인회관 부지 입지 협의
(임기2년) 2023.12월말 기준	농업인회관 관련 의견수렴
(임기3년) 2024.12월말 기준	농업인회관 위치 선정 및 운영 사전 절차 완료
(임기4년) 2025.12월말 기준	농업인회관 운영
(임기5년) 2026.06월말 기준	농업인회관 운영

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 울주군 농업 관련 행사 및 회의 진행 시 장소 부족

○ 정책목표 : 농업인회관 건립을 통해 급변하는 농업 정보교류 공간을 마련하여 농업인 역량강화

□ 사업개요

○ 위　　치 : 울주군 상북면 지내리 10-1번지 일원(농어촌테마공원)

○ 주요시설 : 회의실(100㎡), 사무실(32㎡), 주차장(70대)

○ 사용목적 : 울주군 농업인회관 사용(회의실 등)

○ 사용방법 : 농업인단체 회의, 행사 준비 등 공간 필요시 사용(월1~2회)

○ 사용단체 : 농업인단체(울주군 농촌지도자회 등)

○ 사 용 료 : 무료(수시 이용)

※ 울주군 불고기팜 농어촌테마공원 관리 및 운영 조례 제4조(이용료 등) 「농어촌테마공원 내의 이용료는 무료로 한다.」로 규정되어있음.

□ 기대효과

○ 울주군 농업인 단체의 사무실 및 회의실 공간 마련

○ 농업인회관 이용을 통한 농업인의 소통 강화 및 화합 도모

○ 농업인 정보교류 및 소통 공간 확보로 울주군 농업인의 자긍심 제고

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
의견수렴 및 위치 선정									
사전절차 완료									
농업인회관 운영									

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	0	0	0	0	0	0	
국비	0						
시비	0						
군비	0	0	0	0	0	0	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
위치 선정	목표			100%		
	실적			100%		
사전절차(협약 체결 등)	목표			100%		
	실적			100%		

□ 추진실적

○ 2022. 9. : 농업인회관 입지부지 검토

○ 2023. 10. : 농업인 단체 농업인 회관 건립에 따른 의견 수렴(1차)

○ 2024. 4. : 농업인 단체 농업인 회관 건립에 따른 의견 수렴(2차)

○ 2024. 7. : 테마공원 농업인회관 사용 농업인 단체 의견 조율 완료(3차)

- (농업경영인) 군 유관단체와의 협력을 위해 군청 내 사무실 사용
- (생활개선회) 기존 울산시 농업인회관 및 농업기술센터 사무실 사용
- (농촌지도자) 회원들 교류 공간으로 농어촌 테마공원 사무실 사용을 원함

○ 2024. 8. : 테마공원 시설 농업인회관 사용 선정

○ 2024. 9. : 울주군 농업인단체 이용 홍보

○ 2024. 9. ~ : 운영실시

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ 12. : 농업인회관 운영 지속

□ 울주군 불고기팜 농어촌테마공원 현장 사진

불고기 테마 전시관

사 무 실

회 의 실

주 차 장

분야	Ⅳ. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	Ⅳ-2-③

농업용 드론 지원사업 확대

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	농업정책과 친환경농업팀, 신성장개발과 신성장산업팀	
임기내	울주군	지속	단기	예산	팀장/민철희 ,김명혜 ☏1521,1971	담당자/서진솔 ,김수경 ☏1524,1972
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	방제 드론 및 이착륙장 지원 확대, 드론 방제 약제비 지원 확대, 드론 전문인력 육성
(임기1년) 2022.12월말 기준	사업 추진 및 방향계획 수립
(임기2년) 2023.12월말 기준	사업 추진 및 단계적 확대
(임기3년) 2024.12월말 기준	
(임기4년) 2025.12월말 기준	
(임기5년) 2026.06월말 기준	

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 농업분야 작업에 드론을 활용하여 방제, 수분 등 농작업 효율 증대 및 노동력 부족 문제 해결에 기여

○ 정책목표

- 공동방제비 및 약제비 지원 비율 및 면적 확대

· 지원비율 : 50%지원(군비 50% 자부담 50%)

→ 70%지원(시비 50% 군비 20% 자부담 30%)

· 방제면적 : 벼 재배농가 1,000ha → 2,052ha → 2,500ha

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업대상 : 지역농협 및 농업관련단체 등

○ 사업내용(2025) (단위 : 백만원)

구 분	사업량 (연간)	사 업 비			
		계	시비	군비	자담
계	-	742	291	196	255
농업용 드론 지원	기체·이착륙장 7대 배터리 등	160		80	80
농업용 드론 방제비 지원	2,052ha(벼, 배)	342	171	68	103
농업용 드론 약제비 지원	2,005ha(벼)	240	120	48	72

○ 소요예산 : 1,672백만원 (시비 888, 군비 784)

□ 기대효과

○ 농업인의 고령화에 따른 병해충 방제 인력난 해소 및 영농비 절감

○ 생산비 절감, 일손 부족 해소, 적기 방제로 방제 효과 거양

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
사업계획 수립			■		■		■		■
사업추진 및 정산		■		■		■		■	

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	1,672	75	140	483	487	487	
국비	0						
시비	888	16	0	290	291	291	
군비	784	59	140	193	196	196	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
방제 추진 면적	목표	884ha		2,046ha	2,052ha	2,500ha
	실적	884ha		2,148ha	2,552ha	
약제 지원 면적	목표		1,000ha	2,000ha	2,005ha	2,450ha
	실적		1,000ha	2,102ha	2,498ha	

□ 추진실적

○ 추진실적(2022)

(단위 : 백만원)

구 분	사업량(연간)	사 업 비			
		계	시비	군비	자담
계	-	158.2	16.5	50.8	90.9
농업용 방제 드론 지원	기체 2대, 배터리 28개	57.3	-	25.4	31.9
농업용 드론 공동방제비 지원	884ha	87.2	16.5	16.5	54.2
농업용 드론 전문인력 육성	5명	13.7	-	8.9	4.8

○ 추진실적(2023)

(단위 : 백만원)

구 분	사업량(연간)	사 업 비			
		계	시비	군비	자담
계	-	252.8	-	116	136.8
농업용 방제 드론 지원	기체 5대, 배터리 12개	136.8	-	60	76.8
드론 방제 약제비 지원	1,000ha	116	-	56	60

○ 추진실적(2024)

(단위 : 백만원)

구 분	사업량(연간)	사 업 비			
		계	시비	군비	자담
계	-	765.9	290	193	282.9
농업용 방제 드론 지원	기체 4대, 이착륙장 4개, 배터리 8개	166	-	77	89
농업용 드론 약제 지원	2,102ha	265.9	123	49	93.9
농업용 드론 방제 지원	2,148ha	334	167	67	100

○ 추진실적(2025)

(단위 : 백만원)

구 분	사업량(연간)	사 업 비			
		계	시비	군비	자담
계	-	763	291	143	329
농업용 방제 드론 지원	이착륙장 2개, 배터리 13개	54		27	27
농업용 드론 약제 지원	2,498ha	299	120	48	131
농업용 드론 방제 지원	2,552ha	410	171	68	171

□ 추진계획

○ 2026. 5. : 사업 계획 수립

○ 2026. 7. ~ 8. : 드론 방제 실시

분야	Ⅳ. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	Ⅳ-2-④

농작물 재해보험 가입 확대

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	농업정책과 유통관리팀	
임기내	울주군	지속	중기	예산	팀장/이현주 ☏1531	담당자/서대한 ☏1532
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2024년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	농가당 농작물 재해보험료 군비 보조 확대(20%→25%)
(임기1년) 2022.12월말 기준	관계 기관 업무 협의 및 예산 확보
(임기2년) 2023.12월말 기준	사업 추진 및 성과 분석
(임기3년) 2024.12월말 기준	사업 추진 및 성과 분석
(임기4년) 2025.12월말 기준	예산 추가 확보 및 사업 지속 추진
(임기5년) 2026.06월말 기준	사업 성과 도출

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황

- 매년 발생하는 자연재해로 인해 불가피한 농작물 피해 예상
- 농작물 재해보험료의 농가당 높은 부담률로 가입연장 어려움

  * 주요품목(배) 보험료 : 270원/㎡, 7,700천원/호

○ 정책목표

- 농작물 재해보험 가입 희망 농업인의 보험료 자부담금 부담 점진적 완화로 농업인 부담 경감 및 신규가입 유도
- 2025년 군비 보조율 연차별 상향 추진(현행 22%→25%)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 매년 1월 ~ 12월

○ 농작물재해보험 현황

- 대상품목 : 76개 품목(배, 단감, 벼, 시설작물 등), 농업용 시설물
- 대상범위 : 주계약(필수)자연재해·조수해·화재 등/ 특약(선택)나무보장 등

○ 공약내용 : 농작물 재해보험 가입 확대

○ 소요예산 : 22,491백만원(국비 12,099, 시비 4,839, 군비 5,553)

□ 기대효과

○ 농가의 보험료 부담을 줄여 가입률을 높이고 농작물 피해를 입은 농가의 소득 및 경영안정을 도모하여 안정적인 생산활동에 기여

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
군비 증액편성 군비보조율 22%		■	■						
'25년 예산 확보 및 조례개정				■	■	■			
군비 보조율 25% 반영							■	■	■

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	22,491	3,433	4,670	4,670	4,859	4,859	
국비	12,099	1,907	2,538	2,538	2,558	2,558	
시비	4,839	763	1,015	1,015	1,023	1,023	
군비	5,553	763	1,117	1,117	1,278	1,278	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
군비보조율 인상	목표	20%	22%	22%	25%	25%
	실적	20%	22%	22%	25%	

□ 추진실적

○ 2023. 3. : 2023년 농작물 재해보험료 군비 보조율 인상(20%→22%)

○ 2024. 12. : 울주군 농작물재해보험료 지원 조례 일부개정(지원범위 확대)

○ 2024. 12. : 2025년 당초예산안 사업비 반영(군비 보조율 22%→25%)

○ 2025. 3. : 2025년 농작물 재해보험료 군비 보조율 인상(22%→25%)

○ 2025. 12. : 2026년 당초예산안 사업비 반영 및 지속 추진(군비 보조율 25%)

□ 추진계획

○ 2026. 1. ~ 12.: 농작물재해보험료 지원 홍보 및 지속적 사업 추진

분야	Ⅳ. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	Ⅳ-2-⑤

농기계 임대사업 운송비 지원

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	농업정책과 친환경농업팀	
임기내	울주군	지속	단기	예산	팀장/민철희 ☏1521	담당자/서진솔 ☏1524
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2023년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	1톤 화물차 기준 자부담(20,000원) 지원
(임기1년) 2022.12월말 기준	추진방향 및 계획 수립
(임기2년) 2023.12월말 기준	사업 추진
(임기3년) 2024.12월말 기준	
(임기4년) 2025.12월말 기준	
(임기5년) 2026.06월말 기준	

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황

- 농기계 임대 시 직접 운송의 어려움에 따른 농기계 운송비 발생분에 대하여 농가 부담 경감 필요

○ 정책목표 : 매년 1톤 화물차 기준 500건 지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

○ 사업대상 : 울산광역시 농기계 임대사업소에서 농기계 임차를 하는 울주군 관내 거주 농업인

○ 사업내용 : 시 농업기술센터 농기계 배송 지원사업 자부담분의 50% 지원

- 1톤 화물차 10,000원, 3.5톤 화물차 15,000원, 5톤 화물차 20,000원

○ 소요예산 : 19백만원(군비)

□ 기대효과

○ 농기계 임대 시 발생하는 운송비 일부를 지원하여 농가 부담 경감

○ 원거리 이동에 따른 노동 손실 예방 및 여성농업인과 귀농 농가의 농기계 접근성 지원

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
사업계획 수립			■		■		■		■
사업추진 및 정산				■		■		■	

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	19		5	5	5	4	
국비	0						
시비	0						
군비	19		5	5	5	4	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업추진	목표	-	100%	100%	100%	100%
	실적	-	100%	100%		

□ 추진실적

○ 추진실적(2023년) (단위 : 백만원)

구 분	사업량 (연간)	사 업 비		
		계	군비	자담
농기계 임대사업 운송비 지원	1톤 56건, 3.5톤 24건, 5톤 10건	2.24	1.12	1.12

○ 추진실적(2024년) (단위 : 백만원)

구 분	사업량 (연간)	사 업 비		
		계	군비	자담
농기계 임대사업 운송비 지원	1톤 86건, 3.5톤 46건, 5톤 16건	3.74	1.87	1.87

○ 추진실적(2025년) (단위 : 백만원)

구 분	사업량 (연간)	사 업 비		
		계	군비	자담
농기계 임대사업 운송비 지원	1톤 76건, 3.5톤 45건, 5톤 10건	3.27	1.635	1.635

□ 추진계획

○ 2025. 12. : 사업비 집행

○ 2026. 4. : 사업 계획 수립

분야	Ⅳ. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	Ⅳ-2-⑥

반려동물 놀이터 조성

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	축수산과 반려동물팀	
임기내	울주군	신규	중기	예산	팀장/임종만 ☏1661	담당자/성하나 ☏1662
이행률	90%		추진상황	정상추진		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	반려동물 놀이터 조성(1개소)
(임기1년) 2022.12월말 기준	후보지 선정 검토
(임기2년) 2023.12월말 기준	후보지 선정 및 공원조성계획 변경 설계용역 완료
(임기3년) 2024.12월말 기준	공원조성계획 변경 완료, 실시설계 용역 착수
(임기4년) 2025.12월말 기준	실시설계 용역 추진, 공사 착공
(임기5년) 2026.06월말 기준	준공, 시범운영 및 개장

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 울주군 관내 반려동물 관련 인프라 부족

○ 정책목표 : 반려동물 놀이터 조성 1개소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 1.

○ 위　　치 : 서생면 대송리 296번지 일원(간절곶공원)

○ 규　　모 : 연면적 3,240m^2

○ 사업내용 : 반려견(대형견, 중·소형견) 놀이터 조성

○ 소요예산 : 847백만원(군비)

□ 기대효과

○ 저출산·고령화로 1인 가구가 늘어남에 따라 반려동물 가구 증가로 반려인의 기대·요구 충족 및 동물복지 실현

○ 반려인과 반려동물이 함께 즐길 수 있는 관내 반려문화 인프라 구축

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
후보지 선정 검토	■	■							
후보지 선정 및 공원조성계획 변경			■	■					
공원조성계획 변경, 실시설계 용역 착수					■	■			
실시설계 용역 완료 공사 착공 및 준공							■	■	■
시범운영 및 개장									■

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	847	0	20	28	799		
국비	0						
시비	0						
군비	847	0	20	28	799		
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
후보지 선정 검토	목표	100%				
	실적	100%				
후보지 선정 및 공원조성계획 변경설계 용역 완료	목표		100%			
	실적		100%			
공원조성계획 변경 완료, 실시설계 용역 완료	목표			100%		
	실적			100%		
공사 추진	목표				80%	100%
	실적				80%	
시범 운영 및 개장	목표					100%
	실적					

□ 추진상황

○ 2023. 07. : 군수님 현장 방문 후 대상지 선정(서생면 대송리 296)
○ 2023. 12. : 공원조성계획 변경 설계용역 완료
○ 2024. 10. : 간절곶 공원 조성계획 변경 완료(市 도시공원위원회)
○ 2025. 04. 14. : 대송마을 주민설명회 개최(마을이장 외 19명)
○ 2025. 04. 25. : 실시설계 용역 완료
○ 2025. 09. : 도시계획시설사업 실시계획 인가 부서별 협의 완료
○ 2025. 10. : 반려동물 놀이터 조성 계약 의뢰
○ 2025. 10. : 반려동물 놀이터 운영 방안 검토 완료(위탁 운영)
○ 2025. 11. : 놀이터 조성 공사업체 계약 및 착공
※ 시행업체 : 건축(승화건설산업 : 319,287천원) / 전기(캡스톤 : 18,540천원)

□ 추진계획

○ 2026. 1. : 반려동물 놀이터 준공
○ 2026. 1. ~ 2026. 3. : 시범 운영(자율)
○ 2026. 4. ~ : 위탁 운영(시설관리공단)

□ 위치도 및 현장사진

위치도(서생면 대송리 296번지 일원)

현장 사진

분야	Ⅳ. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	Ⅳ-2-⑦

6차산업 사업자 지원

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	농업정책과 스마트농업팀	
임기내	울주군	지속	중기	예산	팀장/전종범 ☏1561	담당자/조미음 ☏1562
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2024년)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	6차산업 예비사업자 지원(10개소 이상)
(임기1년) 2022.12월말 기준	2023년 당초예산 편성
(임기2년) 2023.12월말 기준	6차산업 예비사업자 지원(3개소)
(임기3년) 2024.12월말 기준	6차산업 예비사업자 지원(3개소)
(임기4년) 2025.12월말 기준	6차산업 예비사업자 지원(3개소)
(임기5년) 2026.06월말 기준	6차산업 예비사업자 지원(3개소)

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 6차산업 예비사업자 지원 사업 지속 추진(10개소 이상 지원)

○ 정책목표 : 6차산업 인증사업자 육성

□ 사업개요

○ 사업대상 : 6차산업 인증 예비사업자

○ 사 업 량 : 3개소 이상/년

○ 소요예산 : 948백만원(군비)

○ 사업내용(2025)

구 분	사업내용	사 업 비(백만원)		
		계	군비	자담
계	-	136	68	68
6차산업 예비사업자 기반조성 지원	H/W 중심 지원(시설 신규, 보완 등)	100	50	50
6차산업 예비사업자 유통채널 지원	S/W 중심 지원(디자인 개발, 홍보비 등)	36	18	18

□ 기대효과

○ 6차산업 예비사업자의 1차(생산)·2차(가공)·3차(유통·체험)산업의 기반조성 지원을 통해 농촌지역의 신성장동력 창출과 농가소득 증대에 기여

○ 맞춤형 홍보·마케팅 지원 등을 통해 소비자의 인지도를 높이고 유통 경쟁력을 강화하여 농촌 사업화를 선도할 우수 경영체로 육성

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
사업계획 수립	■		■		■		■		■
사업추진 및 정산		■		■		■		■	

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	948	306	306	218	68	50	
국비	0						
시비	0						
군비	948	306	306	218	68	50	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업 지원 농가 수	목표	3	3	3	3	3
	실적	3	3	8	5	-

□ 추진실적

사업명	연도	사업자명	지원항목	지원금액(백만원)		
				계	보조	자부담
6차산업 예비사업자 유통채널 지원사업	**소 계**		**10개소**	**144**	**72**	**72**
	2022	㈜유니스퀘어	홈페이지 개발, 패키지 디자인 개발	18	9	9
		홍이농장	홈페이지 유지보수, 패키지 디자인개발	18	9	9
	2023	㈜유니스퀘어	홍보영상 제작, 포장디자인 개발	18	9	9
		별별 포도농원 체험농장	홈페이지 구축	4.4	2.2	2.2
		㈜언양전통식품	온라인 홍보 샘플 제작, 박스제작	13.6	6.8	6.8
	2024	농업회사법인 (주)삼아원	체험키트 및 포장 디자인 개발	18	9	9
		별별 포도농원 체험농장	홍보물 디자인 및 제작	8	4	4
		㈜유니스퀘어	스마트팜 체험 프로그램 제작 등	10	5	5
	2025	농업회사법인 굿프렌드스마트팜㈜	차수국 차 포장 및 패키징 디자인 개발 등	18	9	9
		어핀	상품 패키지 디자인, SNS 홍보비	18	9	9
6차산업 예비사업자 기반조성 지원사업	**소 계**		**13개소**	**942.2**	**515.4**	**426.8**
	2022	동현I-팜	제조시설 건축, 기계장비 구입 등	363	217.8	145.2
		홍이농장	굼벵이 사육시설 확충, 기계장비 구입 등	40	24	16
		㈜유니스퀘어	생산설비 개발, 가공장비 구매, 체험재료 구매	40	24	16
	2024	미니농원	체험장 기자재 구입	22	11	11
		㈜언양전통식품	농산물 제조 기계구입 등	100	50	50
		농업회사법인 (주)삼아원	체험장 설비 및 저온저장고 구입	17.2	8.6	8.6
		농업회사법인 굿프렌드 스마트팜(주)	버섯 생산 기계장비 구입 등	110	55	55
		농업회사법인 ㈜옹기종기	농산물 가공기계 장비 구입	100	50	50
		울산원예농협 배즙가공공장	저온저장고 냉동기 개보수 등	50	25	25
	2025	큰애기체험농장	땅콩버터 분쇄기 구입	4.6	2.3	2.3
		고산농원	차수국 차 유념장비, 미쇄분쇄기 구입	25	12.5	12.5
		어핀	LED 조명 시공 및 냉방기 설치	46.8	23.4	23.4
		별별 포도농원 체험농장	포도 재배시설 및 체험장 개보수	23.6	11.8	11.8

□ 추진계획

○ 2026. 2. ~ 3. : 사업계획 수립 및 대상자 확정

○ 2026. 4. : 보조금 교부

○ 2026. 4. ~ 11. : 사업추진

○ 2026. 12. : 사업완료 및 정산검사

분야	Ⅳ. 지속가능한 혁신성장 주도	관리번호	Ⅳ-2-⑧

스마트팜 농가 확대

임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	예산구분	농업정책과 스마트농업팀	
임기내	울주군	지속	중기	예산	팀장/전종범 ☏1561	담당자/조미음 ☏1562
이행률	100%		추진상황	이행 후 계속추진(2024)		

□ 임기 내 이행목표

임기내 전체 목표	스마트팜 농가 확대(20개소 이상)
(임기1년) 2022.12월말 기준	스마트팜 창업농가(4개소)
(임기2년) 2023.12월말 기준	스마트팜 창업농가(7개소)
(임기3년) 2024.12월말 기준	스마트팜 창업농가(7개소)
(임기4년) 2025.12월말 기준	스마트팜 창업농가(5개소)
(임기5년) 2026.06월말 기준	스마트팜 창업농가(5개소)

□ 현황 및 정책목표

○ 현　　황 : 스마트팜 창업농가 지원 사업 추진

○ 정책목표 : 스마트팜 보급 및 확산

□ 사업개요

○ 사업대상 : 관내 스마트팜 참여 농가 및 신규창업자

○ 사 업 량 : 7개소/년(스마트팜 창업 농가)

○ 소요예산 : 5,200백만원(군비)

○ 사업내용

- 스마트팜 설비 지원
- 스마트팜 기술 개발 지원
- 스마트팜 마케팅 지원
- 스마트팜 인허가 컨설팅 지원
- 스마트팜 교육 지원

□ 기대효과

○ 스마트팜 생태계 조성으로 인한 귀농귀촌 및 도시농업 활성화로 울주군 관내 인구유입 효과 기대

○ 농촌의 재배·생육·유통 환경을 개선하고, 첨단기술 기반의 청년창업가 유입, 도시재생의 효과 기대

○ 스마트팜 제조 기업을 관내에 유치하여, 소재·부품 기업 육성을 통해 농민들의 스마트팜 접근성 증대에 기여

○ 스마트팜 관련 산·학·연·관·민간의 연계협력 네트워크 강화를 통해 산업생태계 확산 분위기 조성과 지역산업 및 기업이 당면한 현안을 신속히 파악하고 해결방안 모색을 추진함으로써 성장발판 마련

□ 연도별 추진일정

추진상황	2022		2023		2024		2025		2026
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
사업계획 수립	■		■		■		■		■
사업추진 및 정산		■		■		■		■	

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022	2023	2024	2025	2026. 6월	임기후
계	5,200	950	1,400	950	950	950	
국비	0						
시비	0						
군비	5,200	950	1,400	950	950	950	
기타	0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업 지원 농가 수	목표	4	7	7	5	5
	실적	4	9	9	6	-

□ 추진실적

○ 2025. 3. : 사업 계획 수립 및 사업비 교부

구 분		계	2022년	2023년	2024년	2025년
사 업 비(백만원)		4,250	950	1,400	950	950
세부사업	설비구축 지원	22개소	4개소	9개소	9개소	6개소
	기술개발 지원	13개소	5개소	8개소	-	3개소
	마케팅 지원	14개소, 2식	6개소	8개소	2식	2식
	인허가 지원	22건	8건	5건	9건	5건
	교육 지원	39회	21회	18회	-	-
	콜라보 제품개발 지원	11개소	5개소	6개소	-	-

□ 추진계획

○ 2026. 2. ~ 3. : 사업계획 수립 및 위탁비 교부

○ 2026. 4. ~ 12. : 사업 추진

○ 2027. 2. : 사업 완료보고 및 정산